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1. SVAZEK  –  TEXTY 

Dle přílohy č.9 vyhlášky č. č.146/2008 Sb. jsou povinným textem projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pouze zásady organizace výstavby vypracované v rozsahu požadovaném pro projektovou dokumentaci podle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Pro snazší orientaci zhotovitele stavby v projektové dokumentaci jsou však doloženy také texty převzaté z projektové dokumentace pro stavební povolení, a to ve zkráceném a upraveném rozsahu. 
Průvodní zpráva 
1.    Identifikační údaje a základní údaje o stavbě  

a) označení stavby
Chodník podél komunikace ulice Junácké v úseku od ul.Hašlerovy po ulici Chrobákovu v městském obvodě Stará Bělá

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání
Statutární město Ostrava -Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

Ing. Jaroslav Koutňák, Bedřicha Nikodéma 4483/3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 14601397,

ČKAIT 1100223
d) zhotovitel stavby

Bude určen výsledkem výběrového řízení  
e) předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Bude stanoveno ve smlouvě investora se zhotovitelem stavby.
2 Podmínky realizace stavby

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků,

Podél západního okraje komunikace Junácké ulice má být investorem Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. budována kanalizace, přičemž dvě nevelké lokality západně od okraje vozovky Junácké ulice budou staveništi obou staveb - současné práce na stavbě kanalizace a navrženého chodníku však nejsou možné.

Termíny zahájení obou staveb nebyly dosud jednoznačně stanoveny a proto bylo předběžně dohodnuto, že v případě dřívějšího zahájení stavby chodníku nebudou vybudovány plochy a objekty na staveništích č.1 a č.2 (západní chodníky u křižovatek ulice Junácké s ulicemi Koláčkovou a Valovou) – tyto budou vybudovány až následně v rámci stavby kanalizace. Tímto postupem se předejde nutnosti  zbourání a opětného vybudování části stavby.  

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti, 
Stavba bude zahájena přípravou území, bude pokračovat zemními pracemi, vybudováním prodloužení propustků a kabelových chrániček, vybudováním chodníků včetně drobných objektů a bude ukončena sadovými úpravami. Vzhledem k jednoduchosti stavby bude postup prací a způsob jejich koordinace zvolen zhotovitelem stavby a schválen investorem. 
c) zajištění přístupu na stavbu

Přístup a příjezd bude po přilehlé komunikaci Junácké ulice.

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

V budovaných úsecích bude doprava na Junácké ulici převedena do jediného jízdního pruhu značením pracovních míst. Krátkodobá objížďka bude nutná při pracích na staveništi č.1 v důsledku uslepení komunikace Kudláčkovy ulice. 

e) předání stavby a její užívání
Dokončenou stavbu převezme investor, tj. SMO-Městský obvod Stará Bělá, který rozhodne o jejím užívání. Stavba bude do užívání předán jako celek, sadové úpravy možno vzhledem k agrotechnickým lhůtám předat v jiném termínu.  
3. Souhrnný technický popis stavby

a) Technický popis 
Dvoupruhový dlážděný chodník šířky 1,50 m s kapacitou min. 500 chodců za hodinu bude probíhat rovnoběžně se stávající místní komunikací, od níž bude oddělen 1,50 m širokým travnatým pásem. Na třech místech bude chodník místy pro přecházení spojen s protilehlými krátkými chodníky v oblasti křižovatek. V celé své délce bude chodník umístěn na nízkých násypech, srážkové vody budou stékat do souběžných zemních příkopů a zde dílem vsakovat, dílem budou odváděny do vodoteče nebo do dešťové kanalizace.  
b) Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky

Na staveništích jsou pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí – telekomunikačních kabelů, kabelů nízkého napětí, plynovodů, vodovodů a kanalizací, jež budou dotčena v rozdílné míře. 

Nadzemní vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení mají napětí do 1 kV a nemají ochranná pásma. 

c) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada, 

Bude vymýcena okrajová část souvislého keřového porostu, zasahujícího do ploch staveniště. Pozemek je    v katastru nemovitostí deklarován jako orná půda, s náhradní výsadbou porostů se neuvažuje.  

d) Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Potřebná bude pouze elektrické energie pro zařízení staveniště, připojení je optimální na některém ze sloupů venkovního vedení nízkého napětí po předchozí dohodě s ČEZ Distribuce, a.s.. Objem spotřeby bude odvislý od druhu a velikosti objektů zařízení staveniště a na délce jejich trvání.

Malý objem vody pro technologické účely, čištění mechanizmů a vozovek i potřeby pracovníků bude zajištěn dovozem v cisterně. 
Připojení na jinou technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.  

e)  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Prováděním stavby bude obytné životní prostředí obyvatel dočasně ovlivněno negativními vlivy, jako je např.

–   zvýšení hluku a exhalací ze stavební dopravy a z provádění stavebních prací, 

–   zvýšená prašnost, 

–   přechodné znečištění komunikací hlínou a stavebním materiálem. 

–   dočasné ztížení přístupu a příjezdu ke stávajícím autobusovým zastávkám 

Za udržení negativních vlivů v limitech stanovených hygienickými předpisy v době provádění stavby zodpovídá zhotovitel stavby. 

V průběhu provádění stavby je nutno negativní vlivy ze stavební výroby omezit 

–  prováděním stavebních prací pouze v pracovní dny v denních hodinách  

–  kropením ploch při zvýšené prašnosti

–  průběžným čistěním komunikací 

–  užíváním staveb. mechanismů v dobrém technickém stavu (bez úniku ropných produktů)

–  zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

–  nakládáním s odpady ze stavby a jejich likvidací dle zákona o odpadech v platném znění

Provozem chodníku nevzniknou odpady a jiné negativní účinky. 
Ochrana zdraví a bezpečnosti – viz čl. E 1.l). Bezpečnost provozu chodníku je podmíněna dodržováním ustanovení zákona č.261/2006 Sb.  

d) splnění požadavků dotčených orgánů. 

Požadavky se vztahují převážně na zhotovitele stavby, dokumentace povinnost jejich plnění ukládá.

01)  NIPI ČR o.s. , kladné stanovisko bez dalších požadavků

02)  ČEZ Distribuce, a.s. – žádost o vytýčení podzemních energet.zařízení před započetím zemních prací,  

                                            získání písemného souhlasu s činností v ochranném pásmu podz.zařízení 

                                            dodržení všeobecných podmínek způsobu činnosti v ochranných pásmech 

03)  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – dodržení všeobecných podmínek a zákona o telekomunikacích

        Dodržet požadavky O2 při manipulaci s kabely.                  

04)  PČR-DI Ostrava a OŘD při OD MMO – schváleno s požadavkem doplnění značení v křižovatce 
                                                                   Junácká x Valova – viz v.č.100-04 – VALOVA ZÁPAD 
05)   Ostravské komunikace,a.s.,správa majetku – nutnost čištění a oprav případ.poškození komunikací 
06)   MMO, odbor ochrany životního prostředí – ochrana ponechaných dřevin a hnízdících ptáků

07)   RWE Distribuční služby, s.r.o. – zachování bezpečného provozu plynárenských zařízení                             
08)   Ostravské komunikace, a.s., správa VO – vyvedení odstraněných sloupů z majetku SMO              
09)   Dopravní podnik Ostrava, a.s. – posun označníku východní autob.zastávky Chrobákova                              
10)   MMO, odbor dopravy – povinnost dalšího projednání návrhu DSP byla souhlasem Pracovní skupiny
          při OD MMO s upraveným návrhem dne 12.12.2013, 

          povinnost instalace a následného odstranění tohoto značení pracovních míst, 

          zákaz poškozování, znečišťování a zhoršení odvodnění  vozovky,

          projednání se správou VO a správou komunikací Ostravských komunikací, a.s. předem  
11)   Ovanet, a.s. – plnění smlouvy OVANET-MO S.Bělá a podmínek zákona o telekomunikacích

12)   Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  –  koordinace stavby se stavbou kanalizace, respektování 

        ochranných pásem vodovodů a kanalizací, přístupnost kanalizačních a vodovodních poklopů po 

        celou dobu stavby                               

13)   MMO odbor stavebně správní – souhlas s vydáním stavebního povolení bez podmínek                  
14)   ÚMOb Stará Bělá –  odbor stavebně správní  - povolení kácení                                                  
Souhrnné řešení stavby 

a)  Řešení je dokumentováno především výkresovou částí
b)  Bilance zemních prací

Výpočet odkopávek, násypů a svahování je obsažen v příloze č.4  Bilance zemních prací.

Rekapitulace
Ornice a podornice                       320 m3   – uložení na meziskládce, užití v sadových úpravách
Odkopávky včetně hloubení rýh  196 m3  –  okamžité přemístění do míst násypů 

Násypy a zásypy                          380 m3  –  bude použit na stavbě získaný a dovezený materiál
Nedostatek zeminy                      184 m3  –  dovoz ze skládky Měst.obvodu SB ze vzdálenosti 10 km

Svahování                                    600 m2

c)  Celkové vodohospodářské řešení

Odvedení srážkových vod z povrchu části vozovky, z chodníků a travnatých ploch zemními příkopy, propustky a dlážděnými žlaby převážně do občasné vodoteče, dílem do dešťové kanalizace.

d)  Bezbariérové užívání
d-1) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby se zrakovým postižením,

Silniční obrubníky budou v místech pro přecházení převýšeny proti úrovni komunikace 20 mm, podél takto snížených obrubníků budou zřízeny 400 mm široké varovné pásy tvořené reliéfními „slepeckými“ dlaždicemi červené barvy. 

Sadové obrubníky lemující vnější okraje chodníků budou proti jejich úrovni převýšeny 60 mm a budou mít funkci přirozených vodicích linií, do průchozích prostorů podél vodicích linií nebudou umístěny žádné objekty. 

d-2) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Nebylo navrženo žádné řešení 

d-3) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení
Byly navrženy reliéfní „slepecké“ dlaždice červené barvy..

Stavební část

1.         Technická zpráva

1.1        Popis budoucího staveniště 

Stavba bude umístěna na čtyřech blízkých, vzájemně nesouvisejících staveništích. Tři staveniště budou u západního okraje komunikace Junácké ulice, hlavní staveniště bude východně od této komunikace.

Na staveništi č.1 u křižovatky s komunikací Koláčkovy ulice je silniční příkop odvodněn propustkem z betonových trub DN 300 zaústěným do dešťové kanalizaci vlastněné Městským obvodem Stará Bělá. Souběžně s jeho potrubím je ve vzdálenosti jen cca 600 mm uložen plynovod ocel 80 mm. Před křižovatkou je osazena dopravní značka P2 Hlavní pozemní komunikace.

Staveništěm č.2 u křižovatky s komunikací Valovy bude nezpevněná krajnicí a travnatá plocha, v níž je podél nárožního oblouku a dále středem plochy uložen dlážděný odvodňovací žlab ústící do vpustě situované severně od staveniště. Podél západního okraje a napříč staveništěm prochází telekomunikační kabel Telefónica Czech Republic, a.s., podélně kanalizace DN 400 a plynovod ocel 80. Na severním okraji staveniště je osazena dopravní značka P2 Hlavní pozemní komunikace.

Staveništěm č.3 bude severní část nástupiště západní autobusové zastávky „Chrobákova“, sjezd na sousední nemovitost p.č. 1349/2 a krátký úsek trávníku. Dlážděné nástupiště délky 14,6 m je proti zastávkovému pruhu převýšeno 210 mm, příčným obrubníkem se stejným převýšením je na svém severním konci odděleno od sjezdu na nemovitost s živičným krytem. Severně od sjezdu je dlážděná plocha  2,5 * 3,0 m. Staveništěm prochází vodovod DN 150 mm PVC. Dopravní značka P2 Hlavní pozemní komunikace je osazena ve staveništi. 

Hlavní staveniště č.4 bude východně od komunikace Junácké ulice - část stavebního pozemku bude umístěna na zemním tělese místní komunikace, zbývající část na přilehlých pozemcích. S výjimkou nejjižnějšího úseku je komunikace proti přilehlému terénu převýšena, nevelký výškový rozdíl je překonán krátkými svahy zemního tělesa.  

Parcely p.č.1830/5 a p.č.1830/9 jsou v katastru nemovitostí deklarovány jako orná půda, avšak ve skutečnosti je na nich od jejich severního počátku souvislý porost v délce 180 m a na dalších 80 m mokřina částečně porostlá – pouze na 180 m dlouhém jižním úseku je obdělávaná půda. Naopak celá parcela p.č.1830/1 označená v katastru nemovitostí jako ostatní plocha je využívána pro zemědělskou výrobu. 

Na jižním konci staveniště je situována autobusová zastávka „Chrobákova“ s železobetonovou čekárnou, v jejíž blízkosti jsou drobné ocelové konstrukce, sloup veřejného osvětlení a označník IJ4c doplněný jízdními řády. Zastávka je umístěna v jízdním pruhu komunikace, jako nástupiště slouží cca 0,90 m široké rozšíření vozovky navazující na betonovou podlahu přetaženou za půdorys zastávkového přístřešku. Popsané plochy jsou ca 0,10 m pod úrovní okraje vozovky.      

Severně od křižovatky místních komunikací Junácká x Hašlerova kříží staveniště zemní kabel nízkého napětí 1 kV a venkovní vedení NN. 
V celé délce východního staveniště jsou uloženy zemní telekomunikační kabely firmy OVANET, a.s., východně od nich nefunkční kabely firmy Telefónica Czech republic, a.s. a v souběhu s nimi funkční kabely téhož vlastníka – tyto kabely na několika místech (funkční ve staničení 210 a 387, zrušené ve staničení 67 a 375) odbočují směrem do západní zástavby rodinných domů. 

V oblasti křižovatky s Koláčkovou ulicí prochází napříč staveništěm č.4 dešťová kanalizace DN 300 mm, podélně silniční propustek DN 300 a plynovod ocel 80 mm. Jižně od křižovatky je pod komunikací Janáčkovy ulice veden propustek DN 300 odvádějící srážkové vody ze západního příkopu do občasné drobné vodoteče s počátkem u východní paty zemního tělesa komunikace.  

Proti křižovatce komunikace Junácké ulice s ul. Valovou je umístěn sloup veřejného osvětlení nesoucí 2 reproduktory místního rozhlasu, dopravní zrcadlo a oboustrannou dopravní značku IS22c + IS22e. Svítidlo i reproduktory jsou připojeny nadzemním vedením. Další sloup VO nesoucí dopravní zrcadlo je umístěn proti výjezdu z nemovitosti u RD č.p.1007/52, na sloupu VO stojím severně od čekárny autobusové zastávky Chrobákova je umístěn reproduktor. 

V oblasti křižovatky s Valovou ulicí kříží východní staveniště plynovod DN 300 mm ocel, v oblasti křižovatky s Chrobákovou ulicí vodovod DN 800.   

1.2        Stručný popis předmětu řešení 

Navrhuje se propojení stávajících nástupišť autobusových zastávek Hašlerova a Chrobákova chodníkem procházejícím v souběhu s východním okrajem komunikace, součástí budou i tři místa pro přecházení. Vybudování tohoto chodníku si vyžádá prodloužení stávajícího silničního propustku pod vozovkou Junácké ulice.

Podél západního okraje komunikace budou v místech pro přecházení vybudovány krátké chodníky. Jejich vybudování je u křižovatky s Koláčkovou ulicí podmíněno prodloužením stávajícího silničního propustku, u křižovatky Valovy ulice rekonstrukci stávajících dlážděných žlabů, u autobusové zastávky Chrobákovy ulice rekonstrukci jejího nástupiště a sjezdu na nemovitost.
Srážkové vody budou z chodníku a stávající komunikace stékat do příkopu, z nějž budou odváděny dílem do dešťové kanalizace, dílem do vodoteče.

Stavba si vyžádá kácení pruhu souvisle zapojených porostů a několika solitérních stromů. Je navržena skrývka ornice a její následné užití v sadových úpravách. 

Po dobu stavby bude nutno organizovat veřejnou dopravu na místní komunikaci instalací značení pracovních míst na komunikaci.  

1.3        Značení pracovních míst na komunikacích 
Lze důvodně předpokládat, že při budování chodníku se stavební mechanizmy, jejich obsluha i další pracovníci budou pohybovat převážně po staveništích. Pro možnost vjezdu na staveniště a výjezd z nich, pro vybudování míst pro přecházení a pro úpravy nezpevněných krajnic vozovky místní komunikace však budou nezbytné její dočasné zábory - tyto zábory nutno považovat ve smyslu §45 zákona č.361/2000 Sb. za překážku provozu na pozemních komunikacích, kterou je dle §45(2),(3) třeba označit a ohlásit..

Zábory vozovky nutné k provedení stavebních prací budou vyznačeny jako pracovní místa na komunikaci. Návrh značení byl proveden ve shodě s TP 66 a byl schválen Pracovní skupinou OŘD při OD MMO a Policií ČR-DI Ostrava stanovis​kem č.j. KRPT-1690-313/ČJ-2013-070706-MS ze dne 12.12.2013 s tím, že značení VALOVA-ZÁPAD nutno doplnit o Z2+3VS1+C4a dle poznámky ve v.č. 100-04. .

1.4       Přípravné práce

Přípravné práce na hlavním staveništi č.4 budou provedeny v předstihu, na malých staveništích č.1, 2 a 3 až v rámci stavby navržených ploch a objektů. 

Na malém staveništi č.1 (Koláčkova) bude upraven okraj vozovky,  na staveništi 2 (Valova) bude upraven okraj vozovky a bude vytrháno 10 m silničních obrubníků a 10 m dlážděného odvodňovacího žlabu. 

Na staveništi č.3 (Chrobákova) bude vytrháno 5 m obrubníků, rozebráno cca 12 m2 dlažeb ze zámkových a plochých dlaždic a bude vybourán 7 m dlouhý a 0,40 m široký pás konstrukce s živičným krytem.  

Na hlavním staveništi č.4 bude u severního chodníku vytrháno 10 záhonových obrubníků pro možnost připojení nového chodníku k chodníku AZ Hašlerova, u budoucích míst pro přecházení budou upraveny okraje vozovky. U autobusové čekárny „Chrobákova“ bude upraven okraj nástupní plochy a budou odstraněny dva U profily rozměrů 80/40/1900 kotvené do betonových patek a služební schránka České pošty, která bude uskladněna pro opětné osazení.

V předstihu bude nutno odstranit tři sloupy veřejného osvětlení včetně jejich venkovního vedení, dopravních zrcadel, reproduktorů a dopravních značek na nich umístěných – budou to sloupy proti křižovatce Junácká x Valova, proti domu č.1007/52 a u přístřešku autobusové zastávky Chrobákova.   

Betonová suť (patky, obrubníky, sloupy VO, dlaždice, žlaby) a také živičná suť budou odvezeny do vzdálenosti 12 km na skládku  specializované firmy, kovové profily do vzdálenosti 7 km do sběrny surovin. Demontované reproduktory převezme vlastník – Městský obvod Stará Bělá. 
Prakticky celá plocha staveniště č.4 je porostlá travinami a plevelnými rostlinami, v jižním úseku i pěstovanými plodinami. Traviny budou odstraněny, u plodin se předpokládá předchozí sklizeň. Získaná hmota bude odvezena do vzdálenosti 18 km do kompostárny. . 

V severním úseku hlavního staveniště bude v potřebném rozsahu vymýcen okrajový pruh rozsáhlé souvislé plochy zapojených porostů, končící ve staničení cca 185 m. Na přilehlé ploše pro zařízení staveniště i na jižním směrem pokračujícím pruhu staveniště bude provedeno mýcení a kácení porostů a to v rozsahu daném jednak graficky, jednak popisem v příloze č. 3 – Hodnocení zeleně. Získaná hmota bude odvezena do vzdálenosti 18 km do kompostárny. 
Vzhledem k situování ponechaných porostů vůči stavbě a technologiím provádění stavby nehrozí poškození jejich nadzemních a podzemních částí. Proto, a také s přihlédnutím k nízké sadovnické hodnotě porostů (viz. Přílohu č. 3 ) nebyla ochrana jejich nadzemních a podzemních částí navržena.  

Po odstranění překážek bude v souladu s podmínkou č. 4 ÚR provedena skrývka ornice. Posouzení existence a kvality orniční vrstvy bylo provedeno autorem PD na základě provedeného geologického průzkumu (součást posouzení hydrogeologa) a vlastního průzkumu. Byla zjištěna jednak místa s tenkou vrstvou ornice znehodnocené splavením zimních posypů komunikace a prorostlé kořeny blízkých dřevin natolik, že skrývka ornice je nemožná, jednak místa s vrstvou ornice mocnosti cca 200 mm. Navíc pod místy možné skrývky probíhají v celé délce stavby telekomunikační kabely.  

Lze předpokládat, že v úseku 0 až 180 bude skrývka ornice problematická až nemožná. V úseku 180 až 588 včetně ploch pro zařízení staveniště bude skryta ve vrstvě 150 mm.
Objem sejmuté ornice 320 m3 bude uložen na krátkodobé meziskládce výšky 2,00 m situované v jihovýchodní části plochy zařízení staveniště – pod meziskládkou nebude ornice skrývána. 

1.5        Chodníky

1.5.1     Všeobecný popis chodníků

Jak bylo uvedeno již v čl.D.1.2.2 této zprávy, jsou navrženy čtyři chodníky stejné konstrukce 

Počátek nového východního chodníku bude u jižního okraje stávajícího chodníku navazujícího na autobusovou zastávku „Hašlerova“ a ukončen bude připojením k nástupní ploše zastávky u severní stěny čekárny východní autobusové zastávky „Chrobákova“. V blízkosti křižovatek komunikací Junácké ulice s komunikacemi ulic Koláčkovy, Valovy a Chrobákovy budou vybudována místa pro přecházení včetně krátkých chodníků 2,00 m širokých podél západního okraje komunikace Junácké ulice. 

Navržený východní chodník bude mít dva pruhy pro chodce a bude v celé své délce široký 1,50 m. Chodník bude probíhat v souběhu s komunikací Junácké ulice, od níž bude oddělen travnatým pruhem šířky 1,50 m. Dlážděný kryt bude na obou okrajích lemován záhonovými obrubníky :

– západní obrubník bude proti úrovni chodníku převýšen 60 mm 

– východní obrubník bude zapuštěn do úrovně dlažby a umožní tak stékání srážkových vod do níže 
   položených travnatých ploch a posléze do zemního odvodňovacího příkopu.

Podélný sklon chodníku byl navržen v rozmezí hodnot 0,4 % až 3,3 %, příčný sklon bude mít konstantní hodnotu 2,0 %, tento sklon bude zachován i v místech pro přecházení. Tyto hodnoty jsou dokumentovány přílohou č.1 Technické parametry chodníku.

Silniční obrubníky budou v místech pro přecházení převýšeny proti úrovni komunikace 20 mm, podél takto snížených obrubníků budou zřízeny 400 mm široké varovné pásy tvořené reliéfními „slepeckými“ dlaždicemi červené barvy. 

1.5.2     Úpravy u východní autobusové zastávky „Chrobákova“

Chodník bude ukončen u stěny přístřešku, od níž bude oddělen zvýšeným sadovým obrubníkem. Ke stávajícímu nástupišti s živičným krytem bude chodník v šířce 2,0 m připojen silničním obrubníkem převýšeným proti úrovni nástupiště 20 mm, podél obrubníku bude vydlážděn 400 mm široký varovný pás z červených slepeckých dlaždic. 

Na celá ploše nástupiště bude zřízeno vodorovné dopravní značení V13a „Šikmé vodorovné čáry“, jímž bude nástupní plocha opticky oddělena od jízdního pruhu..

Východně od chodníku budou osazeny konstrukce venkovní vybavenosti – poštovní schránka a škrabák na obuv. 

1.5.3      Rekonstrukce nástupiště západní autobusové zastávky „Chrobákova“

Stávající dlážděné nástupiště západní autobusové zastávky „Chrobákova“ dlouhé 14,60 m a jen 1,41 m široké je proti zastávkovému pruhu převýšeno 210 mm. Na svém severním konci je od sjezdu na sousední nemovitost p.č. 1349/2 s živičným krytem odděleno příčným obrubníkem se stejným převýšením. Sjezd je připojen k 13,45 m dlouhému připojovacímu pruhu lemovanému jen 20 mm převýšeným silničním obrubníkem. Dopravní značka P2 Hlavní pozemní komunikace je osazena ve staveništi. 

Západní chodník místa pro přecházení je nutno vybudovat severně od sjezdu na nemovitost, sjezd použít jako pokračování chodníku, připojit jej k nástupišti a jeho prostřednictvím ke stávajícímu chodníku směřujícímu do centra obce. Výškový rozdíl mezi nástupištěm a sjezdem bude odstraněn zkrácením nástupiště na 12,0 m a využitím takto získaných 2,845 m jako chodníku ve sklonu 7,4 %. 

Navazující příjezd na nemovitost bude s výjimkou zřízení varovného pásu ponechán, severně od něj bude vybudován 3,0 m dlouhý a 2,0 m široký chodník místa pro přecházení.      

Rekonstruovaný i nový chodník přecházení budou mít kryt dlážděný zámkovými prvky přírodní barvy.  Podél silničních obrubníků bude červenými slepeckými dlaždicemi vydlážděn 400 mm široký varovný pruh v chodnících i v sjezdu na sousední nemovitost p.č. 1349/2. Spára mezi dlažbou varovného pruhu a mezi ponechaným živičným krytem sjezdu na sousední nemovitost bude vyplněna živičnou zálivkou.  

Dopravní značka P2 kolidovala s chodníkem, novou bude nutno umístit 1,0 m severně od chodníku. 

1.5.4     Konstrukce chodníků a míst pro přecházení:

Vzhledem k očekávaným občasným pojezdům chodníků lehkými mechanizmy v rámci údržby byla navržena konstrukce: 

	Dlaždice vibrolisované (zámkové) přírodní *) barvy
	  80 mm

	Lože z kameniva
	  40 mm

	Štěrkodrť 
	150 mm

	Celkem 
	270 mm


*)  varovné a signální pásy budou z reliéfních („slepeckých“) červených dlaždic

Nižší okraj chodníku bude lemován zapuštěnými beton. obrubníky parkovými 8/20/50 v betonovém loži. 

Vyšší okraj chodníku bude lemován shodnými obrubníky v betonovém loži s betonovou opěrou, které budou převýšeny o 60 mm 

Konstrukce míst pro přecházení bude shodná s konstrukcí chodníků, lišit se budou jen náhradou sníženého sadového obrubníku obrubníkem silničním. Silniční obrubníky budou v délce 3,0 m převýšeny proti úrovni komunikace o 20 mm, dalšími obrubníky bude převýšení sníženo do úrovně vozovky. Podél obrubníků budou zřízeny 400 mm široké varovné pásy tvořené reliéfními „slepeckými“ dlaždicemi červené barvy. U západního místa pro přecházení u Chrobákovy ulice budou ponechány stávající silniční obrubníky. 

Silniční obrubníky betonové 250/150 s úkosem budou naležato uloženy do lože z betonu a budou lemovány dvojřádkem z kamenných kostek drobných v betonu – výjimkou bude obrubník mezi ukončením východního chodníku a živičnou nástupní plochou u AZ Chrobákova. Spáry mezi řadami kostek i mezi kostkami a stávající vozovkou budou vyplněny živičnou zálivkou. 

1.6        Odvodnění 

1.6.1     Odvodnění – silniční příkopy

Návrh řeší odvodnění nového chodníku a tím současně i odvodnění východní poloviny stávající komunikace Junácké ulice. 

Chodník bude rozdělen do čtyř úseků rozdílných délek, z nichž každý bude odvodněn samostatně.   
V prvním úseku (staničení 0 až 60 m) se terén svažuje k severovýchodu na nevyužitelné území pokryté ze značné části keřovými a stromovými porosty, kam bez negativních následků stékají a následně vsakují srážkové vody z 6 m širokého pásu silnice I/58. Jedinou možností odvodnění tohoto jen 60 m dlouhého úseku 1,5 m širokého chodníku je shodné řešení.
V dalších úsecích budou srážkové vody z chodníku stékat do souběžných mělkých zemních příkopů se šířkou dna 400 mm a hloubkou 300 mm pod terénem, které budou osety trávou. Podélné sklony příkopů budou v rozmezí 0,4 % až 3,4 %, přičemž nejvyšší hodnoty budou pouze na krátkém úseku. Výšky dna příkopů jsou dokumentovány přílohou č.2 „Parametry příkopů a zábory pozemků“ obsahující i hodnoty podélných sklonů dna. 

Ve 2. úseku délky 143 m od staničení 60 do 203 m budou srážkové vody stékat do příkopu. Sklon dna tohoto úseku se bude často měnit, aby mohl být co možná nejvěrněji sledován sklon stávajícího terénu. Příkop bude ukončen mělkou dvorní vpustí DV1, jež bude zaústěna 5 m dlouhou přípojkou PVC DN 150 do stávající dešťové kanalizace DN 300 mm. Místo zaústění je dáno blízkostí telekomunikačních kabelů OVANET, a.s. a Telefónica ČR, a.s..  

Příkop 3. úseku bude mít  počátek až ve staničení 210 m, aby nedošlo ke kolizi se zemním kabelem fy. Telefónica ve staničení cca 208. Přestože příkop délky 45 m bude mít jednotný sklon jen – 0,4%, umožní výška dna na jeho konci ve staničení 255 jediné řešení – zaústění příkopu do drobné vodoteče východně od ukončení prodlouženého propustku.  

Obdobně tomu bude ve 4. úseku počínajícím zaústěním do drobné vodoteče proti zaústění 3. úseku, tj. ve  staničení  255 m. Příkop celkové délky 323 m bude od svého počátku stoupat proměnným sklonem od hodnoty + 0,4 do + 3,4 % ž do svého konce ve staničení 578 m.

1.6.2     Odvodnění – prodloužení stávajících propustků

Propustek pod komunikací Koláčkovy ulice

Pod křižovatkou Koláčkovy ulice probíhá rovnoběžně s komunikací Junácké ulice propustek z betonových trub DN 300 mm odvodňující severní úsek stávajícího západního příkopu. Počátek propustku je pouze 3,16 m vzdálen od okraje vozovky křižovatky a 2,35 m od okraje komunikace Junácké ulice.  Souběžně s propustkem je západně od něj ve vzdálenosti jen cca 0,75 m uložen plynovod DN 80 ocel s ochranným pásmem šířky 1 m na obě strany od půdorysu potrubí.

Možnost vybudování krátkého chodníku v místě pro přecházení je podmíněno prodloužením propustku o 6 m severním směrem. Proto bylo navrženo prodloužení troubou PVC DN 300 mm, jež bude uložena v pískovém loži a obsypána pískem, jen v místě spojení trub bude vybudován betonový blok rozměrů 700*900*300 mm, na konci prodloužení čelo s rozměry 900*900*300 mm. Navržené řešení minimalizuje vliv na blízké potrubí plynovodu, přitom vnitřní blok zajistí vodotěsné spojení betonových a plastových trub, koncový blok tvořící čelo propustku dostatečnou ochranu plastu vůči nárazům i vlivům povětrnosti.

Propustek pod komunikací Junácké ulice

Ve staničení 255 m je pouze cca 1 m východně od okraje komunikace Junácké ulice ukončen propustek z betonových trub DN 300 m, jímž jsou srážkové vody ze západního silničního příkopu převáděny pod komunikací na východní svah zemního tělesa. Odtud vody mělkou dočasnou vodotečí směřují východním směrem, jež o cca 150 m východně ústí do sběrače DN 1600 Dubina-Ščučí. Jen 1 m východně od konce propustku je uložen zemní telekomunikační kabel firmy OVANET, a.s., 2 m východně nefunkční zemní telekomunikační kabel firmy Telefónica, a.s. a 5 m východně funkční zemní telekomunikační kabel firmy Telefónica, a.s.

Možnost vybudování chodníku je podmíněno překlenutím vodoteče za jeho budoucí východní okraj. Proto bylo navrženo prodloužení propustku 5 m dlouhou troubou PVC DN 300, jež bude uložena v pískovém loži a obsypána pískem, pouze v místě spojení trub a v konci prodloužení budou vybudovány betonové bloky rozměrů 700*900*300 mm. Vnitřní blok zajistí vodotěsné spojení betonových a plastových trub, koncový blok bude zároveň čelem propustku. V místě křížení kabelu OVANET bude trouba uložena v úrovni terénu, její konec bude cca 1 m před kabelem Telefónica CR také v úrovni terénu – za předpokladu řádného krytí kabelů nedojde ke kolizi.  
1.6.3     Odvodnění – dlážděné odvodňovací žlaby

V souvislosti s vybudováním západního chodníku a prodloužení stávajícího propustku v křižovatce Koláčkovy ulice bude vybudováno zemní těleso převýšené o cca 0,7 m vůči přilehlému terénu soukromého pozemku. Proto bude v patě svahu uložen odvodňovací žlab z tvárnic šířky 300 mm, jenž bude probíhat podél oplocení v délce 8 + 2 m a za čelem propustku vyústí do příkopu. Žlabovky budou uloženy do lože  tl.100 mm ze štěrkopísku.. 
Obdobně tomu bude v křižovatce Valovy ulice, kde bude v důsledku vybudování nového chodníku  nutno stávající dlážděný žlab částečně přeložit, přičemž přeložka je vedena nad telekomunikačními kabely. Nový žlab šířky 600 mm bude mít délku 14 m a jeho severní konec bude zaústěn do stávajícího žlabu.

Odvodňovacím žlabem délky 6 m z tvárnic šířky 300 mm s dvorní vpustí bude ukončen severní úsek zemního příkopu. 
1.7        Dopravní značení a dopravní zrcadla 

Nové svislé dopravní značení není navrženo, budou však provedeny drobné úpravy stávajícího značení: 

– u dvou západních chodníků v místech pro přecházení budou stávající značky P2 posunuty o cca 

   1 m severněji 

–  proti křižovatce Junácká x Valova bude náhradou za odstraněný sloup VO nesoucí dopravní zrcadlo a   

   značky IS 22b a IS 22e s textem „VALOVA" osazen nový sloupek se zrcadlem a těmito značkami 

– proti domu č.p.1007/52 bude náhradou za odstraněný sloup VO nesoucí dopravní zrcadlo osazen samo-

statný sloupek se zrcadlem 

– dle požadavku DPO, a.s. bude stávající označník s jízdními řády přemístěn o cca 1 m k místu připojení 

   nového chodníku ke stávajícímu nástupišti

Dle požadavku MMO-OD ze 4.6.2013 bude stávající nástupní plocha východní autobusové zastávky „Chrobákova“ vyznačena vodorovným dopravním značením V13a „Šikmé rovnoběžné pruhy“, čímž se vymezí proti přilehlému jízdnímu pruhu se stávajícím značením V11a „Zastávka autobusu“.  

Specifickým druhem značení budou varovné pruhy u nových míst pro přecházení a v připojení chodníku k nástupišti.   

1.8        Veřejné osvětlení

Stávající systém veřejného osvětlení svítidel upevněných na sloupech vedení NN je situován západně od komunikace Junácké ulice a pouze ve třech případech (proti křižovatce Valova, proti domu č.p.1007/52 a u východní AZ Chrobákova) je systém doplněn sloupy VO umístěnými východně od komunikace tak, že tvoří překážku stavbě chodníku. 

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení Junácké ulice, čímž byla výrazně zvýšena intenzita osvětlení v celé délce chodníku včetně míst pro přecházení a nástupních plochách autobusových zastávek. 

V důsledku této skutečnosti mohou být tři již nevyhovující východní sloupy VO bez náhrady odstraněny. 

1.9     Venkovní vybavenost

V blízkosti čekárny autobusové zastávky Chrobákova bude do betonového základu 300*300*600 mm   osazen 1550 mm dlouhý zavřený profil 80/40/4 mm, jehož horní konec bude zakryt přivařeným ocelovým pásem 80/40/4 mm. Povrch sloupku bude opatřen 1 základním a 2 vrchními nátěry. 

Na sloupek bude pomocí objímky připevněna stávající schránka České pošty.

Severně od schránky bude osazen škrabák na obuv. Konstrukce bude sestávat ze dvou 1700 mm sloupků z profilů 80/40/4 mm, jejichž horní konce budou uzavřeny shodně se sloupkem schránky. Sloupky osazené do betonových základů 300*300*600 mm budou spojeny přivařeným úhelníkem 75/55/5 délky 1 300 mm. Povrch konstrukce bude opatřen 1 základním a 2 vrchními nátěry. 

1.10     Kabelové chráničky a kabelové prostupy
V případě požadavku odpovědného pracovník ČEZ Distribuce, a.s., bude v místě křížení zemního kabelu nízkého napětí s chodníkem (stanič. cca 6 m) vybudována chránička obdobná níže popsaným chráničkám. 
V místech křížení stávajících telekomunikačních kabelů fy.Telefónica s chodníky bude provedeno obnažení kabelů s přesahem min. 0,5 m na obě strany a kabely budou uloženy do půlených chrániček AROT odpovídajícího průměru. Před položením vrchní části chrániček zhotovitel stavby přizve p. Raidu  (602570226)  ke kontrole neporušenosti kabelů a k souhlasu s uzavřením chrániček a jejich záhozem. 

Podél chrániček budou uloženy stejně dlouhé rezervní prostupy ze shodného materiálu, konce prodloužených prostupů budou utěsněny proti vniknutí nečistot montážní pěnou a budou geodeticky zaměřeny. Zaměření bude předáno p. Raidovi (602570226) nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení.

Navrženy jsou čtyři chráničky: 
č.1 – východní chodník, staničení 210, d = 3 m, č.2 – východní chodník, – staničení 386, d = 4 m, 

č.3 – západní chodník – staničení 386, d = 3 m, č.4 – východní chodník – staničení 581, d = 3 m.
1.11     Sadové a terénní úpravy 

Jednoduchým způsobem budou upraveny veškeré nezpevněné stavbou dotčené plochy, způsob úpravy bude odvislý od charakteru  ploch a také od objemu ornice získané skrývkou. 

V celé délce stavby na pruhu šířky 1,50 m mezi komunikací a novým chodníkem a také na pruhu proměnné šířky mezi chodníkem a příkopy resp. mezi chodníkem a okraji staveniště v úseku 0 – 60 m, bude provedena shodná úprava: po provedení svahování bude rozprostřena vrstva ornice v tl. 50 mm, která bude zemědělsky obdělána hrabáním a válením, nato budou provedeny výsevy trávníku hydroosevem. Použita bude charakteru ploch odpovídající technická směs (ovsík vyvýšený, kostřava luční, jílek vytrvalý) při množství travního semene 5 g /m2.
Stejným způsobem budou upraveny ze tří stran zapojenými porosty ohraničené plochy zařízení staveniště, na nichž však bude navíc provedeno rozrušení půdy do hloubky 150 mm 

V úseku od staničení cca 270 až do konce stavby, kde došlo k dotčení zemědělsky využívaných ploch, bude na plochách východně od příkopů provedeno rozrušení půdy do hloubky 150 mm, načež zde bude rozprostřena vrstva ornice v tl. vrstvy 150 až 200 mm. Návrh vychází z předpokladu opětného využití ploch k zemědělskému využívání parcely p.č.1830/5 v délce cca 180 m a p.č.1830/1 v délce cca 140 m. 

1.12     Zemní práce 

Dle výsledků geologického průzkumu byly horniny na celém staveništi předběžně zařazeny do 3.třídy těžitelnosti. Bude-li proti očekávání zjištěn výrazný rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou konzistencí hornin, rozhodne o změně třídy těžitelnosti investor. 

Kromě skrývky ornice navržené v rámci přípravy území budou zemní práce spočívat v cca 196 m3 odkopávek včetně hloubení rýh příkopů, cca 380 m3 násypů a 600 m2 svahování. Z bilance objemu zemních prací vyplývá, že lze očekávat nedostatek zeminy cca 184 m3, který bude dovezen ze vzdálenosti 10 km ze skládky SMO - Městského obvodu S. Bělá.  

Hloubení rýh pro zřízení kabelových chrániček a prostupů bude prováděn ručně a budou splněny všechny podmínky ochrany SEK stanovené vyjádřením č.624422/13 společnosti Telefónica CR, a.s.  
Také výkop rýhy prodloužení stávajících propustků bude prováděno ručně vzhledem k blízkosti plynovodu u křižovatky Koláčkovy ulice a telekomunikačního kabelu v terénu jihovýchodně od této křižovatky.    

Násypové těleso bude hutněno na hodnotu minimálně 96 % PS, na pláni pod chodníkem musí být dosaženo minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy. Pod zpevněnými plochami je Edef = 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp.90 MPa pro hrubozrnné zeminy. Nutnost zřízení sanační vrstvy z kameniva se nepředpokládá. Svahy tělesa budou upraveny svahováním cca 600 m2. 

Při provádění zemních prací nutno dodržet veškerá ustanovení ČSN 73 3050 „Zemní práce“, ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a veškeré požadavky správců inženýrských sítí, normových a zákonných předpisů o ochranných pásmech inženýrských sítí a způsobu provádění prací v těchto pásmech.

Před zahájením prací je nutno objednat vytýčení všech inženýrských sítí u jejich správců a dále postupovat podle jejích vyjádření. Dojde-li k zjištění výrazných odchylek od projektovou dokumentací a technickými normami předpokládanému směrovému a výškovému průběhu inženýrských sítí a vznikne tím problém, je nutno jej řešit spolu s jejich správci. 

1.13     Koordinace s inženýrskými sítěmi    

Podle vyjádření správců inženýrských sítí a zákresu ve výkresech jsou na řešeném území podzemní vedení telekomunikačních kabelů, plynovodů, vodovodů, dešťové kanalizace, dále nadzemních vedení nízké
ho napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu.  

Před zahájením stavebních prací je nezbytné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich správci, o výsledku vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. 

Při stavbě budou dotčeny tyto inženýrské sítě nebo jejich ochranná pásma :

1)   zemní telefonní kabely Telefónica CR, a.s. funkční 

2)   zemní telefonní kabely Telefónica CR, a.s. nefunkční (uvedeny jen informativně)  

3)   zemní telekomunikační kabely OVANET, a.s.  

4)   plynovod 80 ocel

5)   plynovod 300 ocel

6)   vodovod 150 PVC 

7)   vodovod DN 800   

8)   dešťová kanalizace DN 300 

9)   koncové objekty dvou silničních propustků DN 300 

10)  zemní kabel nízkého napětí 1 kV  ČEZ Distribuce , a.s.  

11)  nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV ČEZ Distribuce, a.s. *)

12)  nadzemní vedení veřejného osvětlení Ostravské komunikace, a.s.,  *)

13)  nadzemní vedení místního rozhlasu SMO – MO Stará Bělá *)

*) Poznámka :  tato nadzemní vedení nemají ochranná pásma, při práci v jejich blízkosti je však nutno

     dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.  

Stavební práce, zvláště pak zemní práce, je možno provádět jen v případě souhlasu správců inženýrských sítí a při splnění podmínek jimi stanovených, dále je pak nutno respektovat ustanovení všech souvisejících technických norem a předpisů.  
1.14     Vytyčení

Geodetický snímek území byl zaměřen v místopisném systému JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Zaměření bylo polohově navázáno na body PBPP 725,726,728,729,734,735 převzaté z digitální katastrální mapy (souřadnicový systém - JTSK).

Výškové připojení bylo provedeno v nivelačním pořadu Ge028 Stará Bělá-Hrabůvka na nivelační bod Ge028-3 s nadmořskou výškou 265,235 m, jenž je umístěn na východní stěně domu č.p.358 v ulici Junácké (S-JTSK  Y = 474 012 m, X = 1 108 387 m).

Směrový průběh nové komunikace se určuje jako soubor přímých úseků a mezilehlých oblouků s danými parametry odpovídajícími požadavkům ČSN 73 6110, u stávající komunikace s četnými nepravidelnostmi je dodatečné stanovení exaktních hodnot vytyčovacích prvků nesnadné a problematické. Vzhledem k tomu, že nároky pěších komunikací na směrový průběh jsou nízké, byl zvolen jednoduchý způsob vytýčení nového chodníku:

1)  Konstantní šířka travnatého pruhu mezi komunikací a přilehlým obrubníkem východního chodníku bude 1 500 mm. 

2)  Okraj komunikace je v důsledku poškození nepravidelný, je však v průměrné vzdálenosti 0,25 m plynule sledován vodorovným dopravním značením – vodicí čárou V4. Západní okraj chodníku proto bude vytýčen ve vzdálenosti 1,75 m od východního okraje této čáry. Interval vytýčení vzdáleností v přímých úsecích bude max. 15 m, ve směrových obloucích max. 5 m, případné nepravidelnosti budou korigovány. 

Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
Místní komunikace Junácké ulice a úzký pruh území východně od komunikace zasahují i na pozemky vlastněnými firmou Vítkovice, a.s. a paní Jarmilou Hodulíkovou, z nichž část je užívána k zemědělským účelům. Při provádění prací na těchto pozemcích je nutno dbát, aby zvláště zemědělská půda byla dotčena pouze v nezbytně nutném rozsahu a plochy dočasného záboru byly následně uvedeny do původního stavu.  
b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště
Hranice staveniště budou od budovaných objektů probíhat v minimální možné vzdálenosti, jež umožní  provedení prací – na komunikacích vesměs 1,50 m, v terénu 2,0 m. Výjimkou bude dočasný rozsáhlejší zábor pro zařízení staveniště. 

 c) zásady návrhu zařízení staveniště
Pro malou a technologicky jednoduchou stavbu s max. 10 pracovníky je navrženo pouze základní sociální a hygienické zařízení – chemické WC a stavební buňka. Na ploše zařízení staveniště bude umístěna meziskládka sejmuté ornice. 

V místech vjezdů na plochy zařízení staveniště bude zřízena dočasná víceúčelová plocha ze silničních panelů uložených do štěrkopískového lože, tato zpevněná plocha umožní ochranu telekomunikačních kabelů, čištění vozidel před vjezdem na komunikaci a případnou instalaci stavební buňky a WC.

d) návrh postupu a provádění výstavby,

Stavba bude zahájena přípravou území, bude pokračovat zemními pracemi, vybudováním chodníku a ukončena sadovými úpravami. Vzhledem k jednoduchosti stavby bude způsob koordinace zvolen zhotovitelem stavby. 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Stavba bude do užívání předán jako celek, sadové úpravy možno vzhledem k agrotechnickým lhůtám po dohodě s investorem předat v jiném termínu.  

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

Lze předpokládat nutnost přívodu elektrické energie pro zařízení staveniště, připojení je optimální na některém ze sloupů venkovního vedení nízkého napětí po předchozí dohodě s ČEZ Distribuce, a.s..  

Malý objem vody bude zajištěn dovozem v cisterně. Připojení na jinou technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.  

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Betonová suť –
(vybourané patky, obrubníky, sloupy VO, dlaždice, žlaby, zbytky nových dlaždic a obrub, zbytky betonu)                    

                  – odvoz do vzdálenosti 12 km na skládku specializované firmy                           –  cca 6  m3 

Živičná suť  – odvoz do vzdálenosti 12 km na skládku specializované firmy                        – cca 0,30 m3                                                                                

Odstraněné kovové konstrukce a kovové části sloupů VO  –

– odvoz do vzdálenosti 7 km do sběrny surovin                                                                     – cca  0,1 t        
Biologická hmota získaná mýcením bude odvezena do vzdálenosti 18 km do kompostárny.            
h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Veškeré přístupy budou z místní komunikace Junácké ulice. Nejfrekventovanějším přístupem bude vjezd na plochy zařízení staveniště jihovýchodně od křižovatky s MK Koláčkovy ulice, krátkodobé přístupy budou postupně po celé délce staveniště. V místech přístupů bude instalováno značení pracovních míst. 
i) návrh řešení dopravy během výstavby, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky
Po dobu stavby bude nutno značením pracovních míst odlišně organizovat dopravu na komunikacích a do jisté míry ji tím omezit. Kromě četných zúžení vozovky Junácké ulice bude krátkodobě v oblasti její křižovatky s komunikací Koláčkovy ulice tato komunikace uslepena, objížďka umožňující příjezd k 7 rodinným domům na Koláčkově ulici přes Studenskou nebo Ruskovu ulici nebude značena. 

Zábory vozovek nutné k provedení stavebních prací budou vyznačeny jako pracovní místa na komunikaci dle výkresů č.100-03 až 100-06 schválených Pracovní skupinou OŘD při OD MMO a Policií ČR-DI Ostrava. V případě nutnosti změn značení v důsledku projektovou dokumentací nepředpokládané aktuální dopravní situace na místních komunikacích dotčených stavbou musí zhotovitel stavby tyto změny předem projednat.  
Zábor části komunikace pro instalaci značení pracovních míst bude zvláštním užíváním komunikace. 
j) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
Navržené stavební práce lze dle jejich charakteru rozdělit na přípravné práce, zemní práce, budování odvodňovacího systému, budování nových zpevněných ploch s dlážděným krytem a sadové úpravy. Veškeré práce jsou technologicky nenáročné a budou prováděny vesměs v úrovni terénu. Výjimkou budou pouze mělké rýhy pro prodloužení propustku v příkopu a rýhy pro kabelové prostupy. Tyto rýhy budou až do jejich zasypání zabezpečeny označením.  

Zhotovitel stavby musí mít plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odpovídající požadavkům právních předpisů z oblasti BOZP a musí dodržování těchto předpisů pravidelně kontrolovat.

Přehled základních předpisů z oblasti BOZP :

· Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění

· Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP

· Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce

· Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví

· Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění o provozu na pozemních komunikacích 

· Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů

· Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a         nahřívání živic v tavných nádobách

· Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

· a další
Ostrava – prosinec 2013 
                                                                                                                          Ing. Jaroslav Koutňák

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
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