

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele : 2013-110/SOD-9
 číslo smlouvy zhotovitele : 030126M0287 / 1847.3207511VKL.50
 číslo dodatku objednatele:
 číslo dodatku zhotovitele: 030126D0208

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Městský obvod Stará Bělá
 Adresa: Junácká 127/343
 724 00 Ostrava – Stará Bělá
 Zastoupený : Ing. Josefem Holáňem, starostou
 Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :
 ve věcech smluvních: Ing. Josefem Holáňem, starostou
 ve věcech technických: Bc. Martin Novák
 IČ: 0084 54 51
 DIČ: CZ00845451
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-1645817389/0800
 Telefon: +420599424109
 E-mail: mnovak@starabela.cz

2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
 Národní 10, 113 19 Praha 1
 IČ: 452 74 924
 DIČ: CZ45274924
 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.
 Zastoupený: Ing. Tomášem Vítkem, dle plné moci
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
 Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
 Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 190580105/0100
 Další osoby oprávněné jednat:
 ve věcech smluvních bez podpisového práva:
 Boris Motloch, obchodní referent
 Ing. Jiří Muroň, vedoucí sektoru Ostrava
 ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň, vedoucí sektoru Ostrava
 a realizace Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí
 Ing. Jiří Vlach, přípravář
 Telefon : +420 596 709 111
 Fax : +420 596 709 344
 E-mail : eurovia-ostrava@eurovia.cz

Adresa pro zasilání daňových dokladů (faktur):

EUROVIA CS, a.s.

Praha 1, Národní 10,
MUCODE 1847 závod Ostrava,
PO BOX 202, 160 41 Praha 6

Preambule

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 15.11.2013 Smlouvu o dílo č. 2013-110/SOD-9 (č.zhotovitele 030126M0287/1847.3207511VKL.50), jejímž předmětem je díla „**Opravy povrchů místních komunikací**“ (dále jen „dílo“) a kterou se po vzájemném ujednání dohodly níže uvedeným způsobem změnit a doplnit:

V čl.IV Čas plnění se prodlužuje čas plnění takto:

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínech :
zahájení : do pěti dnů od podpisu smlouvy oběma stranami
dokončení do 30.4.2014

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu svým usnesením č. 66/19 ze dne 25. 11. 2013.


V Ostravě dne 27. 11. 2013

Za objednatele



.....
Ing. Josef Holář
starosta

Za zhotovitele



.....
Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava