

Dodatek č. 1

č. objednatele: 2015-85/SOD-12

Ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2015-59/SOD-4

č. zhotovitele: 042015

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá
Sídlo: Junácká 343/127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Zastoupený: RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, starostou MOb Stará Bělá
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-16458117389/0800
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOb
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOb
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOb
- k rozhodování ve věcech technických: **Bc. Martin Novák**, vedoucí odbodu stavebně správního

a

Zhotovitel: **V-projekt s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Poděbradova 1702/61b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jednající / Zastoupený: Ing. Tomáš Malina, jednatel
Adresa pro doručování: Poděbradova 1702/61b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Bankovní spojení: č. účtu: 3503960277/0100 u KB Ostrava
IČ: 47150203
DIČ: CZ47150203
Zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3711

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Malina
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Malina
- k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Malina
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Ing. Tomáš Malina
- ve věcech předání díla: Ing. Tomáš Malina

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

DODATEK Č. 1:

Článek II - Předmět smlouvy, odstavec 2 se nahrazuje zněním:

Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací a zápisu z jednání ze dne 18. 8. 2015 (záměna umělého trávníku s podkladním betonem za zámkovou dlažbu)

Článek III - Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se doplňuje o odstavec 1.1.:

V důsledku změny předmětu díla se cena díla podle odstavce 1 snižuje o **236.425,82 Kč** (slovy dvěstětřicetšesttisícčtyřistadvacetpětkorunosmdesátdvahaléře) a zvyšuje o **81.668,20 Kč** (slovy osmdesátjedentisícšestsetšedesátosmkorundvacethaléřů). Cena díla jako cena nejvýše přípustná tak činí **699.253,90 Kč** (slovy: Šetsetdevadesátdevěttisícdvěstěpadesáttřikorundevadesáthaléřů). K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%, tj. **146.843,32 Kč** (slovy: atočtyřicetšesttisícosmsedčtyřicettřikounytřicetdvahaléře).

O uzavření dodatku č. 1 smlouvy bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva MOb Stará Bělá číslo: ZMOB/0106/15.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden (1).

Přílohy:

Příloha č. 7 – rozpočet více a méně prací

Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 21. 11. 2015

V Ostravě dne: 21. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOb Stará Bělá



.....
Ing. Tomáš Malina
jednatel společnosti