



Dodatek č. 1

č. objednatele: 2015-87/SOD-13

Ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2015-47/SOD-1

č. zhotovitele: 050/15

na provedení prací na stavbě:

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá
Sídlo: Junácká 343/127, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Zastoupený: RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, starostou MOB Stará Bělá
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-16458117389/0800
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: **RNDr. Mojmír Krejčíček**, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: **Bc. Martin Novák**, vedoucí odbodu stavebně správního

a

Zhotovitel: **HYDROSPOR spol. s r. o.**
Sídlo / místo podnikání: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Jednající / Zastoupený: Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem
Adresa pro doručování: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
č. účtu: 196361560227/0100
IČ: 47666374
DIČ: CZ47666374
Zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Horák
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Ladislav Horák
- k jednání ve věcech technických: Jiří Laryš
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Bc. Jiří Laryš
- ve věcech předání díla: Bc. Jiří Laryš

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

DODATEK Č. 1:

Článek II - Předmět smlouvy, odstavec 1 se doplňuje:

Zhotovitel provede pro objednatele dílo rovněž v rozsahu změn projektové dokumentace vypracované KONEKO, spol. s r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Článek III – Čas plnění, odstavec 1 se datum dokončení díla mění na 30. 10. 2016.

Článek IV - Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se doplňuje o odstavec 1.1.:

V důsledku změny předmětu díla se cena díla podle odstavce 1 zvyšuje o **1.139.349,08 Kč** bez DPH (slovy: jedenmilionstotřicetdevětisíctřistačtyřicetdevětkorunosmhaléřů). Cena díla jako cena nejvýše přípustná tak činí **5.916.951,41 Kč** bez DPH. (slovy: pět milionů devět set šestnáct tisíc devět set padesát jednorunčtyřicetjedenhaléř).

Článek IV - Cena díla a platební podmínky, odstavec 5e se nahrazuje:

Splatnost druhé poloviny jistiny odpovídající zbývajícím 5% z fakturované ceny díla slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené svou činností při provádění díla na stavbě Kanalizace Folvarek v úseku na ulici Na Zámčiskách a je splatná po předání uvedeného úseku objednateli uvedené stavby.

O uzavření dodatku č. 1 smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo: 0294/RMOB-SB/1418/17 ze dne 16. 11. 2015

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží (2) výtisky a zhotovitel jeden (1).

Přílohy:

Příloha č. 11 – rozpočet víceprací


Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 30.11.2015


V Ostravě dne: 30.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOb Stará Bělá


.....
Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti



HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPŘEKOVA č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

