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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy Il, dilu 8 ob&anského zakoniku ¢&.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstskeho obvodu Stara Béla
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I. Zakladni ustanoveni

V&eobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou souéasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formularich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k predmétu dila

Pro druh a rozsah vykont, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a predané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smiuvnich zavazku zhotovitele véetné vedlej$ich a dodatecnych
Cinnosti tak, aby predmét dila byl plné funkéni a byl v souladu s pfislugnymi technologickymi predpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a préace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né predané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad(i v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veskeré odborné pece
predpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto &innosti:

a) obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalsich potfebnych medii,

b) doprava potfebnych materiald, véci, strojl, nastroji, pfistroji a zafizeni, jakoz i dostatecného po&tu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, viech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalacnich praci, véech pomocnych a pfidruzenych Ginnosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestd, zkous$ek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladl, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veskerych docasnych konstrukci, mechanismd a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaZz pouZivani a odstranéni véech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypoCty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
predloZzeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f)  provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zarover bere na védomi, ze udaje predané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt presné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provest pruzkum a zaméfeni vsech dotéenych
inZzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykopU pfi realizaci dila a upravu dotéenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popf. stavu
urceného prfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) uschova do¢asné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, Udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovéani podkladl pro geodetické zaméreni dila a geodetické zaméreni zhotovitelem provadéného
dila,

J) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za ucasti kompetentni osoby, vEetné zagkoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady nakladl za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadl, pfebytecné zeminy a stavebni suti véetné nakladu na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisteéni bezpecného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemku a komunikaci,

I) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pripadé treba, nebo bude-i
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individuéalniho vyzkouseni vSech dil¢ich ¢asti (technologii) tvoficich soucast predmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v Ceskem jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individuainé vyzkousena pred
predanim a prevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda prfi posledni dil¢i fakturaci
provedenych prvku a zafizeni objednateli.

0) Uucast pfi komplexnim vyzkouSeni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich predpist a norem
popf. z duvodnych pozadavkl objednatele predanych zhotoviteli nejpozdégji 15 dnd pred zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a predani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

q) predani veSkerych dokumentl vyzadovanych prislusnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédceni (,certifikatl*) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich predpist,

r) zpracovani a predani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) predani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentu,

t) predani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a prevzeti dila a k provedeni kolaudacéniho fizeni a k vydani
kolaudac¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a cinnosti, které pripadné vyplynou z pozadavku
uplatnénych v ramci prevzeti dila objednatelem a z kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (tj. dila) krome vyse uvedeneho téz
veskeré potrebné vedlejsi, pomocné a dodate¢né cinnosti, které nejsou sice v podkladech smiouvy vyslovné
uvedeny, které véak pro uplné vécné a odborné provedeni smiuvnich praci a vykonu, resp. jejich funkcnost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré Cinnosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pripadé, ze se nejedna o vySe uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplnky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a ufednich ustanoveni, predpisu a narizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli predana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zUCastni projednani ve spravnim fizeni a poda potiebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i ndklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a ménéprace) primo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se ridi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi v téchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladld, uvedeny ve smlouve. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavfeni dodatku ke smiouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi‘ nebo ,ménépracemi‘) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skutecnosti

i pozadavku objednatele; nebo
il. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
Iv. pozadavku spravcu siti dot¢enych provadeénim dila vydaného po uzavreni této smlouvy.
V kazdém pripadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho reseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$Sich stupil projektovée
dokumentace,

il. prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo dokonceno fadné a vcas
v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu prfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pripadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne predpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni konec¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, kterd je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, Ze zmény budou mit vliv na dal§i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skutecnost objednatele do tfi dnl od doru€eni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dal$im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem Je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zmé&nou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnl od pfedloZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
divodem k neprovedeni zmény ani k preruseni &i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vyse 10% smiuvni ceny bez narok( na zménu kone&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitne vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouve, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt G€tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodd 11.4 az 11.5 té&chto VSP ani po opakované vyzve
objednatele uvedene ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny ptipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a skody, pricemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucasthovat se schizek/kontrolnich dnii na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realiza¢nich. Z téchto kontrolnich dnii bude uéinén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smiouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

Ill. Opatreni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim ucelem pozadovat sjednani napravy ve Ihiité jim uréené, muze dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpusobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute¢néné pro ucely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sam nebo prostrednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpe¢nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pripadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho casti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadt vzniklych ¢innosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ihuté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soucéasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni piedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se véemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat ¢i
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech zhotoviteie
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved| nebo prispél k jejich spinéni objednatel ¢i z pfikazu objednatele tieti osoba, je objednatel
opravnén stim spojené naklady po jejich vycisleni ¢erpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocCist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na treti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pripady uvedené v obCanské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakovane nekvalitni plnéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smiuvnim terminim, schvéalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti subdodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladli k jinym Gcelum nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti treti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadeni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni predpist BOZP, PO a OZP;

g) sveévolneé preruseni praci na dile nebo provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. II. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vuci objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vuci objednateli pro jiné zajiSténi zavazkl zhotovitele vUuci tfeti osobé bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pripadé, Ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvencniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pripadé, ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviene
mezi objednatelem a vy$Sim objednatelem, tento naridil nahradit zhotovitele treti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadeni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno rfadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakovane porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP ¢i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani vici jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvy$e to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapocteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladnénho
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li soucasti zavazku zhotovitele
plnéni, které je predmétem autorského prava, je objednatel Ci vySSi objednatel opravnén i nadéale uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezduvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrZzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisim a presné a v¢as je plnit. Na pripadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbytecneho
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnli od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ucinit opatreni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vzniklé naklady vuci ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v Zadném pripadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k verfejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast subdodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazaci, jefabnici, svareci, obsluhy VZV, stavebnich vytahl, obsiuhy stavebnich stroju a
zarizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikaénich prikazd. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni Iékarfské prohlidce, na zaklade ktere
jsou schopni vykonu prace v ur¢ené profesi. U profesi, u nichz to poZzaduje pravni predpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel mluze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifika¢ni visatku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovnikl pfipadnych subdodavatell zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostredky pro sestup a vystup ur€ené pro casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muize povolit
pouze v oduvodnénych pripadech objednatel (napf. pfi provadéni dokonlovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Vdechny pomucky zajistuje zhotovitel
na svUj naklad.

Zhotovitel se zavazuje pinit poZzadavky spole¢enské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odméfovani zaméstnanci a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpecnosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) veést v ramci moznosti takové zaznamy, kterym muzZe vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého viivu tytéZz zavazky od svych dodavatell, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazkl a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
uCelem overeni dodrzovani vyse uvedenych zavazkd

f) v pfipadé zjisténi neshod vici pinéni vy$e uvedenym zavazkim identifikovat pri¢inu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku &i predanim pisemné informace, ktera bude
prilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktuainim poé&tu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancl
pritomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu predaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hlu¢nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpis( a
stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i
sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zplsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.

. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady dila zjisténé a

oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
Je povinen pfed zapocetim dila predlozit seznam vsech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prubéhu
zakazky bude pouzivat k méreni. Rovnéz se vyZaduje oznaceni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéreni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidio ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
dopini do vy$e uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
smeji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo speciaini zkousky. Pri
jakékoliv poruse méridla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité prestat méfidio pouzZivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné meéridlo jiz pouzivano na pfedesla méfeni. Za predpokladu, Ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledk( méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnl pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodanc vyznamneé technologické zafizeni nebo jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operacniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostredky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organum objednatele, povéfenym auditnim subjektum, Finan¢nim ufadim, organum
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a Evropského Ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$simu kontrolnimu ufadu, Uradu pro ochranu hospodafské soutéze a dalsim organum,
které ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pristup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v prub&hu pinéni dila véetné pfistupu i k t&ém ¢astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skutec¢nosti), a to za pfedpokladu, Zze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napr. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pripadného operacniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finan¢ni prostredky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organum
soucinnost pri provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena ¢innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez predchoziho pokynu ¢i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pri provadeni dila povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi ucinné ochrany véech

pramenl, podzemnich toklu, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do ctrnacti (14) kalendarnich dnu po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po predani a prevzeti dila. V pripade, ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateCnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem dopinit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pred tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostredek.

Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostfedkl zajistit dukladné ocisténi dila.

. Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci

zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich ziucastnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nésledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mésicni zpravu o postupu provadeni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mesici, v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadeéni dila;

b) grafické vyznaceni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych casti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfetelna oblast dokoncena k danému datu;

c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feseni pripadneho
prodleni véetné informace o aktudlné predpokladanych terminech pinéni vSech Milnikl a s nimi
souvisicich terminech a vySi fakturace;
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d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici,

e) stav mimostaveni$tni vyroby a pfehled dodanych materialG, technického vybaveni a vyrobku;

f)y prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled vdech subdodavatell, pracujicich v hodnocenem
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, o¢ekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zu¢astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
¢asti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpecnosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ih(té, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takoveé naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro prace zhotovitele €i pro vyhotoveni projektu skute€ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré predané podklady zUstavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, ze prfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po stréance
technicke a ze ji shledal bez zavad a je zcela dostaCujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset véechny prfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, netpiné popisy a
pripominky k pfedpokladanému zpUsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s ucelem, ke kterému je dilo ur€eno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjistenych vad. V pfipadé ¢asti projektové dokumentace a jinych podkladi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit predané podklady nejpozdéji do
deseti dnu po jejich prevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zji§ténych vadach, rozporech a neulplnostech v predané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, prevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v€etné navrhl na jejich feseni, kterda musi byt, po dohodé& smluvnich stran,
provedena v pfimefené |huté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdgji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladi ¢i dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynl objednatele, je odpovédny za véechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, ze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladl ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédCit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjistené nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti vSechny tyto skutecnosti predem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v prtiibéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnu pfed zahajenim dila:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Predané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat predevsim kryci list, odkazy na citované technické
normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi véetn& souvisejicich pravnich predpist a
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rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako priloha. Technologicky postup / technologicky predpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy ¢. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle pozadavku objednatele (resp. mvestora) V pripadé nepfedani technologickych
postupu / technologickych predpisu je objednatel opravnén vytvorit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v¢. rezijnich, je objednatel opravnén cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.:

b) doklady o kvalit¢ zabudovanych materialt (prohladeni o shodé&, certifikat) v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy;

C) plan jakosti vCetné kontrolniho a zkudebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a mérfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) vé. konstrukci pred zakrytim, v zavislosti na
technologii provadeéni, nejpozdeji véak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel monhl
v€as provést jejich kontrolu nebo pripadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkusebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladi je objednatel
opravnen provest pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v¢. rezijnich, je
objednatel opravneén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynu objednatele geodetické zaméfeni provedeného prfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. spravcu siti) nebo spravnich Gfadi nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni predprejimek dle bodu X.1 téchto podminek preda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skutecnosti pfedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdUvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a (daje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Déle zde uvadi jména a prijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vCetné jmen osob vSech jeho pfipadnych subdodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potrebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéren vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pripadna zména muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, ze s prislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prubéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé&, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelari objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku prfeda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

VII. Stavenisté, protipozarni zabezpeceni, bezpecnost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pripravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpec¢nosti a ochrané zdravi pri praci jsou:

e Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

e Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich pfedpisu

e Narizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti, ve znéni pozdéjsich predpist

e Narizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, ve
znéni pozdgjsich predpisu
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b)

e

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovitich s nebezpeéim padu z vy$ky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpist

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnl apod.) a organizacni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 50/1978
Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpeénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
preruseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Preruseni praci z divodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada duvod k prodlouzeni termind/Ihtt stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaznym zpusobem porusil zdsady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani v8ech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostredi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislusne legislativy i z ustanoveni této
smlouvy u¢innym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzavrené a platné smlouvy. (napf. smiouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecfnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svQj systém zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplUsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim durazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavku.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostredi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatreni k jejich odstraneni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zplsobild osoba, kterd zajistuje i dalsi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika“. Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou ¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednatel
jméno a kontakt na odborné zpusobilou osobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatieni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislunymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, piislusné $koleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékai'ské prohlidky podle v&ku a
charakteru prace. DuleZitou soucasti systému $koleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnikll) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostate¢na informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.

Pro zvySeni povédomi o zdsadach BOZP budou mimo vy$e uvedena 3$koleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésicné (& East&ji dle potfeby) mimoradna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leseni, zebfiky, vykopoveé prace, atd.) podle podkladu
Objednatele.
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n)

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazi, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Narfizeni viady ¢. 494/2001 Sb. Vsechny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Grazd ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemonhlo dojit k jejimu zneuziti a dodatecnému zapsani Urazuy, které se na stavbé nestaly. Knihu urazu
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z prislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle prislusnych
predpisu je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaSeni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na prislusné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané zivotll a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zdznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimainé jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napr.
formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovniki Zhotovitele
vzhledem k ukolum v oblasti BOZP (kontrolni ¢innost, evidence urazl a podepisovani zaznamd o
urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedku atd.)

Zhotovitel predklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnu pred zahajenim praci predklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil€i €innosti, zpracovany tak, aby z néj byl ziejmy zpUsob zajisténi BOZP
pfi provadeni praci, tak jak to poZzaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vsichni pracovnici, ktefi budou
prace provadeét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych Urazu zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmétu
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zpusob ochrany proti padu u jednotlivych cinnosti, pficemz pri
navrhu budou vzdy prednostné uvazovana technicko-organizacni opatreni (napf. vylouéeni praci ve
vySce provedenim urcCitych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leseni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit Zadnou z
pfedchozich variant, muze byt navrzeno feSeni vyuzivajici prostfedkl osobniho zajisténi pracovnikl proti
padu (napf. bezpecnostnich postroju). Prostfedky osobniho zajisténi budou vsak vzdy pouZity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedkl splnujicich pozadavky platnych predpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfislusnych technologickych postupd.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésicni apod. — vy$Si nadfizeny, mimofadné — odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamul o odstranéni zavad a
pripadnych postiht jednotliveu za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
predstihnem) Objednatele o pripadnych kontrolach nebo jinych akcich organu statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potrebné pravni predpisy a ostatni predpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a prislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feSeni
pfipadnych sporu.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

PFfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajiSténa ochrana pracovniku proti padu — a to prednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvorenim bezpecné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpecna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
fadneho leseni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych dlvodu pouzit kolektivni
opatreni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionaine
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pricemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postroju pred pouzitim, stanoveni
kotevnich bodld a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji prislusné normy a
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Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Dal§im moznym opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfednich plastt apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytnée sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétdi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozmeéru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétsich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt presahuje Groven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory veétsich rozmerl je vhodnéjsi opatfit dvoutyGovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximaini mezerou mezi vodorovnymi ty&emi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich kosu zavé$enych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavesnych fasadnich lavek apod., kde miize dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisteni bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
I v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napr. zajisténi stability stén vykopu, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LesSeni vSech typl musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislu§nych predpisii a norem - véetné technicke
dokumentace a predavani leseni, tydennich prohlidek, znaéeni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici véZova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozmeéru (roz§ifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vysku leseni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (praleznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leseni zadné osoby ani material, béhem prace z ledeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoz jmenovity vybavovaci proud neprekroéi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem veetné ruc¢niho elektrického naradi, zasuvek, rozvadécu a privodnich kabell, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a €SN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisl, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dlirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych predpist a pred kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika. ktery proved| revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plodiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti dusledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni viastniho pracovi§té musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistuptd na
pracovisté a pfislusnych Unikovych tras a nouzovych vychodl, podle pozadavkl Nafizeni viady &.
101/2005 Sb. a pozadavkl Zakona & 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhordeni
pracovniho prostfedi (osInéni) a zvyseni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostatecné vysky, aby se
eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v§ichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urCuji dal$i predpisy (napt. Nafizeni vliady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyZaduje pouziti ochrannych pfileb pro vSechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazd og&i, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
zhotovitele na staveniéti (napr. kratkodobeé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pripadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prosttedi a konkrétnich rizik
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(napf. ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smiuvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vcetné mistnosti pro
oddech, suseni odeévlu a hygienickych zafizeni (Satna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanovenéem patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzu a dalsi zachod pro kazdych dalsich 50
muzu).

Na stavenisti musi byt dodrzovany urCené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro peési, ktere
jsou prfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpeci stretu
chodcu s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napi. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostatecném mnozstvi bezpecnostni
znaéky v souladu s Nafizenim viady ¢. 101/2005 Sb. a podle Narfizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Narizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu ucelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pred riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni predpisy souvisgjici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manaZera projektu i nad ramec obecné platnych
predpisy, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteCna pozarni nebezpeci, tzn.,
pfedevsim vylou¢i v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyzadujici pouziti otevfeného ohné a
bude ze svych pracovist prubézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do ur¢enych mist,
kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialu (vCetné klesti a
odstranovanych kfovin, travy, obalovych materiali apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a rezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel vsechna nezbytna organizacni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpe¢i a zabrané vzniku pozaru, vCetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostredky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateCny pocet vhodné umisténych a prokazateine
provozuschopnych hasicich pfistrojd, funkeni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona C.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zpusobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkdm stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pripadech,
kdy jsou jeho &innosti na stavenisti zaclenény do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napf. svarfeCské prace) v kazdem pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni pléan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovniku a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a prislusna
dokumentace o $koleni zaméstnancu.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni prisiusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvysenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvy$eného nebezpeci svarovat
pouze na pisemny prikaz po provedeni v ném uvedenych doplnujicich bezpecénostnich opatreni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracoviste pred zahajenim svareCskych praci,
¢1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostredky (Cl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Prilocha B
&l. B.3), zdravotné nezavadné pracovidté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalné
8 hodin po skonceni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svarovacich zarizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
GSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaéenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a cl.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svarovani pred Gcinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich preprava a ochrana) a pii obloukovém svarovani kovu bude
zhotovitel dodrZovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pi skladovani kovovych
tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a prfi skladovani
nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejmeéna prislusna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.
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Zhotovitel je povinen dbat na to, aby véechny unikové cesty uvniti i vné stavebnich objektu (viz Priloha
Nafizeni vlady & 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zustaly za
véech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozarl (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. PoSkozovani a odstranovani
prostiedkl slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovéani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichZ Unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smiuvnich vztah(, které zaroven nevylu€uje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaéeni unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedkl PO se ridi Nafizenim viady ¢. 11/2002 Sb.

P¥i vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
prislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostredky, vyhlasit
predepsanym zplUsobem poplach a zajistit pfivolani hasictd. O vSech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené& Objednatele.

Ochrana zivotniho prostiredi

a)

c)

Zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi svij systém péce a ochrany zivotniho prostredi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrZzovani vSech platnych predpist souvisejicich s ochranou zivotniho
prostfedi, pocinaje Zakonem ¢. 17/1992 Sb.. o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpist pozdéjsich, a
Zakona ¢. 114/1892 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pfedpisl pozdejsich a Evropské dohody o
mezinarodni silnicni doprave nebezpecénych véci (ADR).
Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyreseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpist pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpist pozdéjsich, veetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu, ve znéni predpist pozdéjsich, a
Vyhiasky ¢. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statl pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjsich predpisu.

o Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakdzano dopravovat odpady a zbavovat se jich v areélu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, po§kozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé&/opravach vozidel.

e Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost predchazet vzniku odpadl (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, puvodce je za néj odpovedny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, oball z vyrobkd, PET lahvi, pohozenim &i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

° Tridéni odpadu. Plvodce odpadu je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhl a
kategorii. (§ 16 Zékona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadl, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

o Zabezpeceni odpadi. Plvodce odpadl je povinen zabezpelit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vliviim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostredi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéneé
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

° Znaceni nebezpec¢nych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista & prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové ¢. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostredku.

° Evidence odpadu. Plvodce odpadl je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpUsobech

jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas prislusného ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdUraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpisi pozdg&jsich,

zejména prevenci vzniku oballl a obalovych odpad, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrZovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni predpisli pozdégjsich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

verejného zdravi, ve znéni pfedpist pozdéjSich. Zviasté, pokud nakléda s chemickymi latkami a

pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpe&eno osobou odborné

zpUsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

13128



VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narugovat
prirodni prostredi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat brehy...* (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2007
Sb., vodni zakon, ve znéni predpisu pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotece, zabranovali Unikim a ukapum pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnenem terenu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly predepsanou rychlost v arealu stavby, nevirit
nadmeérné prach, pripadné zajistit zkrapéni prili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢&. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni predpist pozdéjsich, vcetné provadécich predpist).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dieviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni predpisu pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostié
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadreni organu ochrany pfirody.
.---Fyzickeé a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych
upravach, v doprave postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému uhynu rostlin a zranovani nebo
Uhynu zivocichd nebo niceni jejich biotopl...(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mize zaveést a vyzadovat dal§i opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na staveniste smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikl predaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem urCené osoby. Objednatel neodpovida za $kody vzniklé
poruSenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzéajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci.

Protokolarné predané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Uc¢ely pinéni predmétu

dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdeéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpusobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potrebna opatfeni na predaném stavenisti, kterda zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti priléhajici ke stavenisti, o pripadnych stiznostech bude objednatele neprodiené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze verejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpecné ochranovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle prislusnych predpisu. Jestlize se uzivanim
verejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem véas zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukonceni praci zhotovitel uvede verejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plvodniho stavu.

Objednatel preda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
prilehlych, provadénim dila pfimo dotenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, prilehlych chodnicich a prenechanych inzenyrskych sitich poradek a Cistotu a je povinen denne
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeci. Plati zasada, ze pri
odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdeé stavenisté /pracovisteé/ uklizeno. V pripadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na

pracovistich objednatele k ohrozZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tretich osob Ci k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu technickych zarfizeni a objekty;
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(U9)

6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadeéni svareéskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
piikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecénostni opatfeni v souladu s vyhlaskami MV €. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednatel;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimoradné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni dila a Ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ neprebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mize pUsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem skody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni v8ech opatfeni k omezeni hlu¢nosti zplsobené jeho c¢innosti na
stavenisti/pracovisti, ktera jsou podminéna prislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim predpisem jinak, nesmi hladina hiuku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadeni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrocit nejvys$si pripustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L
V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Ffizeni je zhotovitel povinen

provést na své naklady kontrolni méreni hlu¢nosti na stavenisti/pracovisti.

VIll. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vedkeré zakonné pozadavky tykajici se zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpednych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti Ukapim vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznagenych shromazdovacich prostredk.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci véech druhlG vzniklych odpadd
(vCetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakonné ohlagovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecn& zavaznych vyhlasek o
odpadovem hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodareni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypousteét do kanalizace zvlast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tok(u a
v ochrannych pasmech vodnich zdroji) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadeéni praci neposkozovat dreviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepriznivych dopadl na zivotni prostredi, které mohou vzniknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkretni prijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadi na zivotni prostfedi a osoby
odpovédneé za jejich realizaci

c) prehled nebezpecnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy, kontrola provadéného dila

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze po pfredchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zmeéna ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje
uzavrit dodatek smlouvy do 7 dnl od predlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vsech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny predem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodateCné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za predpokladu, ze dodateCnou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly radné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
Ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, predani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude predavano najednou. Pred celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, predpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predprejimce sepise objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti dila. Tato predpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného predmeétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pripadé, ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
skody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola prejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnu od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pripraveny predmeét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci lhaty (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen predat objednateli
predmét dila ve stavu odpovidajicimu smilouvé a provede za tim uCelem na své naklady vSechny potrebnée
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zniceno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je Uspésné provedeni vesSkerych zkousSek predepsanych zejména

prislusnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnu od jejich
provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni predprejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosiCi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzittm pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavku dotcenych organl statni spravy nebo vlastniku a spravcu technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o prisludny pocet vytiskl pro prislusné casti dokumentace. Dokumentace
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skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vneéjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznacné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti vé. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skute¢ného
provedeni bude na kazdém vykresu opatren razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarueni listy vyrobkd a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodeticke zaméreni provedeného predmeétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel preda Objednateli prlvodni dokumentaci v listinné podobé& a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), které bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentd tvoficich prlvodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdeji pét (5) dnl pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvéleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pred
zahajenim prejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkou$eni, podle toho, co nastane dfive.
Pravodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(1) obsah;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni Stavby;

(iii) popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, vEetné popisl provozu jednotlivych &asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznacujici hlavni c¢asti zafizeni avybaveni /Technického vybaveni

s kodovym cCislem oznacujicim kazdou &ast:;

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
Casti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, subdodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem.
modelovych Cisel atd. pro vSechny polozky materiall, Vyrobkl a Technického vybaveni;

(viii) ~ veskeré vybaveni bude oznateno kodovym &islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou ¢&st vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych ¢isel pro ucely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro v8echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systemu;

(x) kopie dokumentace vyrobct, véetné navodu na pouziti, udrzbu apod.:

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace viech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie vsech dokladl, které byly predlozeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolauda¢niho Fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona &. 133/1985 Sb.. o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii) dokumentaci pro zdolavani pozari dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato Cast prlvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv) evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato ¢ast
pravodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvodld vSech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikacni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanalizace, plynﬁ, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektl a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi) postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé ne¢ekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporu¢enych nahradnich dill; a

(xix) kopie vSech dokladl o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci:
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v prubéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi prejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani dalsich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora Ci prislusneho organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i neuplnych dokladu pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skutec¢nosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tridenni lhuty je kazdy dal$i den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokonc¢enim dila, a to s dusledky stanovenymi v ¢l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavane dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dukazni bremeno nese v takovém pripadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obcanského zakoniku neni timto dotCena.

. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni ucastnici prejimaciho fizeni. Podpisem

z&pisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odeprit v pfipadé uplného nebo castecného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych dokladu pro prejimaci
fizeni nebo pri zjisténi vad.

. Objednatel muze prevzit dilo i v pripadé, ze vykazuje maly poCet drobnych vad, které samy o sobé Ci ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadeéni
navaznych praci. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o predani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

.V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v prubéhu pfedavani dila je objednatel opravnen pfejimaci fizeni prerusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v prejimacim fizeni
pokracovat.

Xl. Fakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadeéji bezhotovostné.

Zhotovitel preda do kancelare stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenemu v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smiouvy (dale jen OZ)

piekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové castky urcene k fakturaci

c) prisluéné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pripadég, ze je v poradku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad rdmec uzaviené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni speciaini
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP prezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzavfené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li daje v navrhu soupisu vicepraci
v poradku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smiouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
gastku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky castek, na které vznikl objednateli dle uzavfené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k prepracovani s odmitnutim narokl a s odivodnénim dle uzaviené smilouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

\/ pripadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku subdodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smiouvy,

b) spravnou vySi celkové €astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvysijistoty dle €L.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka subdodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky subdodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruci
zhotovitel doporucené nebo osobné na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuta splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocind bézet od jeho doruceni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni danového dokladu, den pfijeti platby nebo den predani a prevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den predani prevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici éiselnym koédam klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) poradové &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného plnéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti danového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH:

J) pozadavky zakona ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sb., o uéetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenskeého listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele:

c) poradoveé Cislo dokladu;

d) Ccislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutec¢néni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dang;

i) vySidané

j) cenu celkem

k) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni:

l) pozadavky zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sb.. o Ugetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Faktura bude mit prilohy dle ¢l. IV, bod 5 a) smlouvy o dilo. Nebude-li danovy doklad - faktura obsahovat

vySe uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pInéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihité splatnosti. Ve vraceném dafovém dokladu — fakture objednatel
vyznaci divod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
bézi nova Ihlta splatnosti.
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. Pri nedodrzeni terminu splatnosti danovych dokladl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni ve

vysi 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné priciny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vuci zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikiim vyjmenovanym ve smiouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorézovou
smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000 - K¢ za kazdy den
prodleni az do spinéni predmétu plnéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni koneé¢ného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nespinéni milnikd v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pripade prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vy$i 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni, po¢inaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiluvni pokutu ve vysi
1.500,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripade nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pripad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihaty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni predpisit BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené |huté ¢i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000- K& Tato smluvni pokuta bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani predpist BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy a muze byt duvodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednatel
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vuci objednateli, Ci je pouzije pro jing zajisteni svych
zavazku (¢l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vySi 20.000,- K& (slovy: dvacet pet tisic korun
Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpecit a ochranit zpUsobem uréenym objednatelem v pfipadé docasneho
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkusebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologicke postupy;

f) povinnost objednat materidl, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvéleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocCivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich predpisu a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadeni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
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J) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spocivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
I) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové porugeni ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a strojii pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, véetné jakychkoli povinnosti
stanovenych zhotoviteli v priloze ¢. 8) SOD, anebo povinnosti dodrZzet minimalni osvétleni na pracovistich
uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové porugeni povinnosti podle
tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobk( a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materidlu, technologii, zafizeni, vyrobk( a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni:

f)  povinnost zajistit ochranu strom( a keft podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplsobené $kody na véech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vSsechna vhodna opatfeni k zajisténi uginné ochrany véech pramentl, podzemnich tok(,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znec&isténim, zakalenim nebo
erozi;

) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi predpisy: a

J) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.

V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun éeskych) za
kazdy i zapo€aty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo t&mito VSP:

b) povinnost pokracovat vFradném provadéni nepozastavenych ¢&asti dila v pripadé, e se docasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila:

c) povinnost pfediozit ve stanovenych Ihiitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich predlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ih(té stanovené v &lanku XllI. VSP nebo ji odstranit ve [huté
stanovené v Clanku XIll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstrané&nim vady dila ve Ihité
stanoveneé v ¢lanku XIIl. VSP;

e) povinnosti predlozZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani vSech
vykresl, vypoétl, specifikaci, pracovnich postupl, manualt, vzork(, atestl a vysledkl zkousek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzl(.

. Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce i zvySuje

na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdy i zapocCaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smysiu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni uéet uvedeny v €lanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registraénim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

. Uplatnénim smiluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody v plné vysi.

. Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym ukonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vuci objednateli.
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Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az XIl.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost
vykonavat s cilem minimalizovat priciny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

Xlil. Kvalita dila. zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pred zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splfiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych norméch, véetné technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smysliu
zakona €. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
pfedpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporu¢ené se timto stanovuji jako zavazne,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmeét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Cast — bude plné zpusobilé k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy ¢i k obvyklému ucelu a Ze si zachova smiuvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zarucni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v prubéhu pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obcanského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji predané projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zarucni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutéd zaruka za jakost se nedotyka naroku a lhat
z odpovédnosti za vady dila.

V pripadé zjisténi vady dila v zarucni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni ¢isla, na kterych bude mozné nahlésit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnez sdéli kontaktni osobu vcetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobeé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni zivotlu a zdravi osob
nebo vzniku znaénych Skod ¢i pro minimalizaci skod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou Ci doporu¢enym dopisem (oznameni uCinéna osobné, telefonicky, faxem ¢i elektronickou
postou bez zaruceného elektronického podpisu ¢i znacky musi byt bez zbyte¢ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doru¢enim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pripadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjiSténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdeji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s prisluénou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve |huté jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
IhUtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihuté neucini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkrats$i dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji véak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provest
opatreni nezbytna k vylouceni ohrozeni zivotl a zdravi osob a opatieni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
skod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po nem spravedlive
pozadovat, nejpozdéji véak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s prislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve |hGté dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda

22128



Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

16.

17.
18.

reklamaci vady dila uznava, a lhatu, v niz vadu dila odstrani, pficemz Ihiita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznacéeno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez

a) 4 kalendafni dny u funkenich vad dila branicich fadnému uzivani dila,

b) 8 kalendarnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,

c) 12 kalendarnich dnd u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ih(té neucini, ma se zato, ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdeji ve IhGté uvedené v predchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mizZe pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feSeni pred odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihita pro dokon&eni nahradniho feseni pred
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ihata pro odstranéni vady dila deli nez 14 kalendafnich dnd.

. Nesdeéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihiitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihitu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ihaty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhd vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve Ihiute:

a) 4 kalendarnich dnl u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendarnich dnd u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim fedeni pred odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahgjit a dokongit
ve |hité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila ¢i na nahradnim reseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a ptipadné pozadavky na odstavku meédii
a zarizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozd&ji dvacet &tyfi (24) hodin pred zamysSlenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vy$e uvedené dvacetictythodinoveé (24) Ihuty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila ¢i na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doglo na dile nebo jeho

Casti béhem prislusné zaru¢ni doby, budou podle nazoru objednatele pro daldi provadéni dila, zajisténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfimérené Ihaté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové préace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci piedstavuji (za podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozneé) splatnou pohledavku
objednatele vu¢i zhotoviteli.

Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava: naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu &i dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zarucni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prubéhu zaru¢ni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dob&, nebo jeho casti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokd objednatele v¢i zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, ze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cene, kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroveri uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000.- K& za kazdou takto odstran&nou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi&i zhotoviteli vzniklé v dUsledku neodstrafovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je ¢erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19. V pfipadé zaniku pravnich u¢inkl smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni

o

(U5]

skute¢nosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, v€etné zaruky za jakost, u téch ¢asti dila, které jiz byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich G€inkG smlouvy.

. Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu predani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek

technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky*), ktery bude mimo jiné zavazné definovat cetnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadet. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl pfed terminem ukonceni zaruéni doby.

Soubor ¢innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prbéhu zaru¢ni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruc¢ni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vest
k naslednym vadam dila z duvodd zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dnu od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkoveho prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmeét smlouvy o dilo splinil, provadet a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skutecnost neprodiene
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, docasné pozastavil vykon jednoho Ci vice predmeétu
¢innosti nebo &innosti zakazal, jde-li o ¢innosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pinéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek v této Casti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vyse uvedené nemoznosti plnéni zcela ¢i z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli skodu tim zpusobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi Uéastniky smlouvy dorucuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb ¢i osobné na adresu UCastnika uvedenou v zahlavi smiouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pres nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruéitelna nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruceni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti adresatem Ci posiednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladu na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich predpist nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pripad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku prislusného fizeni; nepodari-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dukazy, vysvétleni a dalsi potrebnou soucinnost vcéetné
vstupu do prislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pri téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
Ucastnit téchto fizeni jako vedlejsi ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan prislusnym organem.
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6.

XVI. Duvérné informace

Pro ucely SOD se za duvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za divérné. Za duvérne
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupneni tretim osobam, tj. osobam odli§nym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto ¢lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonné (1. pravnim fadem ulozené) ¢i smiuvni povinnosti zhotovitele. Za ddvérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije davérné informace pro jiné ucely, nez pro uéely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD: a

b) nezverfejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné treti osobé&, vyjma svych zaméstnancl, ¢lend
svych organu, poradcu a pravnich zastupcl a subdodavatell. Témto osobam viak muze byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli duvérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznadmi zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi davérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, Ze doslo ke zpfistupnéni
duvérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim u&elim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat Zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani naroku vech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
subdodavatelim.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze celd dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentove ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze uhradi objednateli vSechny naklady v
pripade, Ze tfeti osoba uplatni vi¢i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
naroku za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho viastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pIlnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpusobUm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na treti
osoby.

XVIl. Podminky a reZimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo aredlu zakladni nebo matefské $koly, je kaZzda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich udaji do navstévniho systému skoly.

Vjezd vozidel a stroji do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem

25128



VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Vsechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v¢. vybranych internich predpist viastnika arealu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zamestnavatelu:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatreni
k ochrané pred jejich plsobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadeni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi pii vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdeji do 8 dnu pred predanim stavenisté Zhotoviteli doruc¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabreh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavl a Urazt a mimoradnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zameéstnance Ci navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékarske sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkl a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v aredlu stavby byl smérovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyrazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pri svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostredi.

Pri svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocCinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat predméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpous$tédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pri své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecistovani (vozidla, stroje, naradi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostredcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpadu v souladu s legislativnimi predpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plvodce" odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materidlu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocCinat si tak aby

nedochazelo ke skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité predloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni | méreni
je soucasti zapisu o predani staveniste.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuzit doasné prostory jsou soucasti zapisu o predani
stavenisté.
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Zhotovitel musi zafizeni stavenisté provést tak, aby nedoslo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizacni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zarizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista ur¢ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podméceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeéeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dni od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zameéstnancl a zameéstnancu svych subdodavatell), kterym ma byt povolen vstup na
staveniste. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
0sob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktuainim stavu. Jiné reklamy, &i identifikaéni tabule
(napf. subdodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potrebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo prekoplim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pripadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen prib&zné ze staveni§té odstrafovat viechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpe&nostni opatieni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté hasicimi prostredky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelng na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdeji do 15ti dnl ode dne pfedani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. Unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dot&enych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

45. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo viastniku siti a nese veskeré dusledky a
skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

46. Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcu siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

47. Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

48. Termin predpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem

49. Napojovani provede vyhradné subjekt s prislusnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.

50. Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostorl v prub&hu provadéni stavebnich cinnosti,
zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladd, kancelari) Zhotovitel preda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Bela, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a urCuje podminky pronajmu.

52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatreni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez predchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K¢
b) Poruseni kanaliza¢niho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K¢ + uhrada vyvolanych nakladl na uvedeni do puvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpeéného odpadu do kontejnert nebo na skladku 50.000,- K&

f)  Ulozeni odpadu do kontejnertd OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastd a papirt 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vySi teto castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizacni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejcicek }
Problematika Zivotniho prostredi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova '.
Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s. |
|
Plyn RWE Energie, s.r.o. i
|
Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s. |
Verfejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s. |
. « Voda, kanalizace tel.:800 202 700 ‘t
Poruchy, havarie
e Plyn: 1239
e Elektricka energie: 840 850 860
o Verfejné osvetleni: 596 622 922

V Ostravé Stare Belé dne: §).o C(DM‘

Za objednatele:  / Za zhotovitele:
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