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Všeobecné smluvní podmínky provád ění díla  

které ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících části IV, hlavy II, dílu 8 občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, určují část obsahu každé smlouvy o dílo 
Statutárního města Ostrava – městského obvodu Stará Bělá 

I. Základní ustanovení  

1. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí každé 
smlouvy o dílo (dále též „SOD“). 

2. Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích 
zhotovitele se prohlašují za neplatné. 

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP. 

II. Práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k p ředmětu díla  

1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to 
i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 
výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele 
včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu 
s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, 
výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec smluvního zadání bez písemného pověření 
objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, 
je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla 
budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které 
zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré 
odborné péče předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto 
VSP. 

2. Nestanoví-li SOD něco jiného, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti: 
a) obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a dalších potřebných médií,  
b) doprava potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného 

počtu pracovních sil určených k provedení díla,  
c) provedení všech prací, ze kterých se dílo skládá, montáží, prácí a dodávek, všech 

přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených 
činností (např. zajištění povolení souvisejících s dodávkou do České republiky, atestů, 
zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.), 

d) zajištění, na vlastní náklady, veškerých dočasných konstrukcí, mechanismů a nářadí, které 
jsou nezbytné k řádnému provádění díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to 
předepsáno, rovněž doložená příslušnými atesty a dokumentací.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech 
dočasných konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto konstrukcí musí být 
uveden v harmonogramu zhotovitele. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se 
k těmto konstrukcím musí být předloženy objednateli minimálně patnáct (15) pracovních dní 
před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro realizaci stavby). 

e) zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro potřeby zhotovitele, 
f) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, 

které by mohly být poškozeny zhotovováním díla. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že 
údaje předané objednatelem ohledně stávajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a 
pokynech správců sítí nemusí být přesně. Zhotovitel je proto povinen před zahájením prací 
provést průzkum a zaměření všech dotčených inženýrských sítí. V případě porušení této 
povinnosti nese odpovědnost za škody,  

g) ohrazení výkopů při realizaci díla a úpravu dotčených ploch a komunikací do původního stavu 
popř. stavu určeného příslušným povolením výkopových prací, 

h) úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení, údržba díla až do jeho 
předání objednatelem pověřenému správci, 
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i) zpracování podkladů pro geodetické zaměření díla a geodetické zaměření zhotovitelem 
prováděného díla, 

j) u dodávek zařízení jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího provozu po 
dobu nejméně 14 dnů za účasti kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy 

k) veškeré přípomocné práce související s provedením díla, včetně úhrady nákladů za jejich 
provedení, tj. např. likvidace a odvoz odpadů, přebytečné zeminy a stavební suti včetně 
nákladů na složné, náklady na přepravu, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně měření 
odebíraných energií, veškeré přesuny hmot, náklady na zajištění bezpečného provozu a 
bezpečnosti práce na staveništi, ev. poplatky spojené s případným využíváním veřejných 
pozemků a komunikací,  

l) náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti 
s prováděním díla apod., 

m) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba, 
nebo bude-li objednatelem požadována, a to ve čtyřech (4) vyhotoveních, 

n) provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí (technologií) tvořících součást 
předmětu díla, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních. 
Každá dílčí část bude individuálně vyzkoušena před předáním a převzetím díla. O provedení 
individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním 
vyzkoušení. Tyto protokoly zhotovitel předá při poslední dílčí fakturaci provedených prvků a 
zařízení objednateli. 

o) účast při komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu. Podmínky 
provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z projektové dokumentace, příslušných právních 
předpisů a norem popř. z důvodných požadavků objednatele předaných zhotoviteli nejpozději 
15 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení. 

p) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla,  
q) předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými předpisy na úseku kvality, zejména 

předání stavebních technických osvědčení („certifikátů“) na výrobky trvale zabudované do 
staveb dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění jeho 
pozdějších a prováděcích předpisů, 

r) zpracování a předání provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy a 
údržby díla, 

s) předání dokladů o provedených zkouškách, revizí a jiných nezbytných souvisejících 
dokumentů ve čtyřech (4) vyhotoveních, 

t) předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení kolaudačního řízení 
a k vydání kolaudačního souhlasu, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou 
z požadavků uplatněných v rámci převzetí díla objednatelem a z kolaudačního řízení. 

3. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) kromě výše 
uvedeného též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice 
v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení 
smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními 
dodávkami, pracemi a výkony. Veškeré činnosti uvedené v tomto a předchozím bodě nejsou 
považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla. Vícepráce budou 
zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné výkony, dále že 
nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí předané projektové 
dokumentace a byly objednatelem odsouhlaseny v deníku víceprací či v dodatku k SOD. Totéž 
platí pro odchylky a doplňky plnění zhotovitele, které jsou nutné na základě zákonných a úředních 
ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po podpisu příslušné SOD. 

4. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato 
rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 
způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá 
potřebná stanoviska. Veškeré činnosti i náklady zhotovitele s tím související jsou obsaženy 
v sjednané ceně díla. 

5. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce/méněpráce. 
a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla 

nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a 
za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových 
prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky 
vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými 
v těchto VSP. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze zástupce 
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objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, 
uvedený ve smlouvě. Zápisy v deníku víceprací jsou podkladem pro uzavření dodatku ke 
smlouvě. 

b) Změnou díla („vícepracemi“ nebo „méněpracemi“) se rozumí provedení díla v kvalitativním 
(materiál, standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak než jak je 
uvedeno v podkladech pro provedení díla, ke kterému dojde zejména na základě některé 
z následujících skutečností 

i. požadavku objednatele; nebo  
ii. změny podkladu pro provedení díla; nebo 
iii. rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vztahujícího se k dílu vydanému po 

uzavření této smlouvy; nebo 
iv. požadavku správců sítí dotčených prováděním díla vydaného po uzavření této 

smlouvy. 
V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí 
základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla. 

c) Vícepracemi dále nejsou: 
i. práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů 

projektové dokumentace, 
ii. práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné 

v okamžiku uzavření SOD a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno 
řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými 

d) V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu předchozích bodů je 
zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis 
ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne 
předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z 
jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která je 
přílohou smlouvy o dílo. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neuvedených bude 
rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že 
změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele 
do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez 
zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po písemném odsouhlasení změny 
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provádění změny předmětu díla. Po písemném 
odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení 
závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy 
v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu 
objednatelem. Nedohoda o ceně není důvodem k neprovedení změny ani k přerušení či 
zastavení prací. 

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle 
předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného 
termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné 
provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli 
neodkladně prokázat. 

f) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech 
realizace uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací. 

g) Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. 

6. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů II.4 až II.5 těchto VSP ani po opakované 
výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci 
požadovaných změn jiným zhotovitelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny 
případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody, přičemž tímto zásahem třetí osoby do předmětu 
díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

7. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolává písemně 
zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn 
rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních.  Z těchto kontrolních dnů bude 
učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit 
ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního 
dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. 
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III. Opatření objednatele v p řípadě nepln ění smlouvy ze strany zhotovitele:  

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím 
určené, může dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady 
zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené práce 
jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací; rovněž může sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření 
apod., a to zvláště v těchto případech: 
a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to 

jak na celku díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve 
stavebním deníku navrhl, nevedou k  odstranění prodlení. 

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

c) Přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele 
dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě. 

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním 
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla 
(viz smlouva, projektová dokumentace, právní předpisy a platné normy). 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a 
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o 
dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za 
vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i 
o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, 
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel či z příkazu objednatele třetí 
osoba, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní garance 
či jiné jistoty, nebo je i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.  Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran 
není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné 
pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

4. Mimo případy uvedené v občanské, zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje 
následující: 
a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 
b) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, 

schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech; 
c) realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem; 
d) použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto 

VSP nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednateli; 
e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro 

místo provádění díla nebo zelenou kartu; 
f) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 
g) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla; 
h) některé prohlášení zhotovitele uvedené v čl. II. odst. 6 smlouvy o dílo se ukáže jako 

nepravdivé; 
i) porušení některé povinnosti zhotovitele uvedené v čl. V. odst. 9 až 11 smlouvy o dílo;   
j) opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VSP; 
k) postoupení a/anebo zastavení pohledávek a jiných práv vyplývajících z SOD vůči objednateli 

a/anebo použití pohledávek vůči objednateli pro jiné zajištění závazků zhotovitele vůči třetí 
osobě bez udělení předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel podal insolvenční návrh 
jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí 
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insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele. 

5. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami smlouvy 
uzavřené mezi objednatelem a vyšším objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele třetí 
osobou. 

6. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 
zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního 
prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo 
neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi 

7. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil. Plnění, které 
již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se 
kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.  
Bylo-li součástí závazků zhotovitele plnění, které je předmětem autorského práva, je objednatel či 
vyšší objednatel oprávněn i nadále užívat autorské dílo v souladu se smlouvou, což je zhotovitel 
povinen vždy zajistit. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných 
pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i 
v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky 
z případného bezdůvodného obohacení. 

IV. Povinnosti zhotovitele:  

1. Zhotovitel je povinen při své činnosti dle této smlouvy dodržovat pokyny objednatele, pokud 
neodporují obsahu smlouvy, těchto VSP, nebo právním předpisům a přesně a včas je plnit. Na 
případný rozpor je zhotovitel povinen objednatele upozornit.  Pokud zhotovitel nesplní pokyn 
objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního nebo 
montážního deníku, či deníku víceprací, případně zaslat zhotoviteli písemný příkaz. Pokud ani 
tento písemný příkaz nebude zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku 
nebo od doručení, je objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná k provedení 
prací na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady vůči 
částkám dlužným zhotoviteli nebo částkám, které bude povinen hradit v budoucnu. Uplatnění 
oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě neomezuje odpovědnost zhotovitele za 
realizované dílo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamžitě, pokud se tyto pokyny 
vztahují k záležitostem týkajících se vztahu k veřejnosti, přilehlých nemovitostí nebo dodržení 
právních norem. 

2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by 
dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních výtahů, obsluhy 
stavebních strojů a zařízení, apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie 
kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. 

4. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto VSP. 

5. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci, kteří vstoupí na stavbu, měli objednatelem určené 
označení, a to na své náklady. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel zajistil, aby všichni jeho 
pracovníci, kteří vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku s podobenkou nebo jiné 
objednatelem určené označení, které na konkrétní jména vydá objednatel, a to za úhradu. 
Označení bude viditelně umístěno na pracovním oděvu. To se týká i všech pracovníků případných 
subdodavatelů zhotovitele. 

6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání 
(kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech objednatel (např. při 



Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

6 / 23 

 

provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis 
ve stavebním deníku. Všechny pomůcky zajišťuje zhotovitel na svůj náklad. 

7. Zhotovitel předá objednateli prohlášení pro oblast environmentální politiky (EMS) v souladu s ČSN 
EN ISO 14 001:2005 při podpisu SOD. 

Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky společenské odpovědnosti podle mezinárodní normy 
SA8000:2008, konkrétně se zavazuje: 
a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými 
právními předpisy České republiky 

b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců a 
c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání 
e) vést v rámci možností takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a 

požadovat v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat 
objednateli informace relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli 
provádění monitorovací činnosti za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků 

f) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému 
a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření 

8. Vždy, když budou na stavbě probíhat práce zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od 
zahájení prací informovat písemně objednatele zápisem ve stavebním deníku či předáním 
písemné informace, která bude přílohou stavebního deníku, v kanceláři stavby o aktuálním počtu, 
jménech a příjmeních svých zaměstnanců přítomných na stavbě, přičemž zápis do stavebního 
deníku či písemná informace bude provedena na základě jmenného seznamu předaného 
objednateli při zahájení díla. 

9. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických 
předpisů a stavebního povolení.  

10. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení díla, stavby a staveniště, jakož 
i sousedních objektů. Pokud dojde ke vzniku škody způsobené činností zhotovitele nebo 
v souvislosti s ní, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou nápravu na své náklady. 

11. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla 
zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve věcech 
kontroly kvality a souladu s projektovou dokumentací a uvedené ve stavebním deníku. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech stanovených a pracovních 
měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení 
orientačních měřidel, která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu realizace díla 
platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel povinen toto 
měřidlo ihned stáhnout z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného 
seznamu. Při poškození měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě stáhnout z používání 
a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí 
používat pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální 
zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo 
používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za 
předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit 
neplatnost předcházejících výsledků měření. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali profesionální image objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně deset (10) pracovních dnů předem datum, kdy 
bude na staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo jiný mimořádný náklad. 

15. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu 
případného operačního programu, v rámci kterého jsou na provedení díla uvolněny finanční 
prostředky, Ministerstvu financí, nadřízeným orgánům objednatele, pověřeným auditním 
subjektům, Finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a 
Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu 
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kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole 
opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na staveniště a přístup 
k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění díla včetně přístupu i k těm částem 
nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole), a to až do uplynutí nejméně 3 let od ukončení díla nebo 
případného operačního programu, v rámci kterého jsou na provedení díla uvolněny finanční 
prostředky. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných 
kontrolách. 

16. Vzrostlá zeleň nacházející se v okolí staveniště nesmí být poškozena činností zhotovitele. 

17. Nestanoví-li SOD jinak, nesmí zhotovitel bez předchozího pokynu či písemného souhlasu 
objednatele odstraňovat ze staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek nebo jiný použitelný 
materiál, který se nachází na staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

18. Zhotovitel je při  provádění díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné 
ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na staveništi a pozemcích dotčených 
prováděním díla před znečištěním, zakalením nebo erozí.  

19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů po dni zahájení návrh 
na provedení ochrany díla během provádění díla a po předání a převzetí díla. V případě, že 
jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu objednatele nebo se ukáže 
být nedostatečným, je zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo 
potřebným způsobem doplnit. 

Zhotovitel je povinen vyžádat si od objednatele souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný 
prostředek. 

Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění díla. 

20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat týdenní zprávy. Tyto zprávy budou obsahovat vyhodnocení 
postupu prací zhotovitele v uplynulém týdnu, požadavky na součinnost ostatních zúčastněných 
osob a podstatné informace o plánovaných činnostech v následujícím týdnu. Zprávu je zhotovitel 
povinen předložit objednateli vždy do 8:30 hodin prvního pracovního dne týdne následujícího po 
týdnu, v důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována. 

21. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli měsíční zprávu o postupu provádění díla. Zprávu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 8:30 hodin prvního pracovního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována. Tato zpráva bude 
obsahovat zejména následující informace:  
a) hlavní události za uplynulý měsíc a všeobecné vyhodnocení postupu provádění díla; 
b) grafické vyznačení dosaženého postupu, půdorysy a/nebo řezy jednotlivých částí díla, 

barevně vyznačené tak, aby byla zřetelná oblast dokončená k danému datu;  
c) vyhodnocení harmonogramu zhotovitele s příslušným komentářem a návrhy na řešení 

případného prodlení včetně informace o aktuálně předpokládaných termínech plnění všech 
Milníků a s nimi souvisících termínech a výši fakturace; 

d) soupis prací provedených v uplynulém měsíci; 
e) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálů, technického vybavení a výrobků; 
f) přehled pracovních sil a kapacit zhotovitele a přehled všech subdodavatelů, pracujících 

v hodnoceném období pro zhotovitele; 
g) přehled hlavních událostí, očekávaných v následujícím období a případné požadavky na 

součinnost ostatních osob zúčastněných na provádění díla;  
h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografií postupu prací na staveništi s daty, ze kterých je 

zřejmý postup prací zhotovitele. 

22. Pokud z důvodu jakékoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné události, k níž došlo na díle 
nebo jeho části během provádění díla, budou podle názoru objednatele pro další provádění díla, 
zajištění bezpečnosti díla nebo odvrácení vzniku škody naléhavě nutné nápravné kroky nebo jiná 
práce a zhotovitel nebude schopen nebo ochoten provést danou práci v přiměřené lhůtě, bude 
objednatel oprávněn najmout jiného dodavatele objednatele na provedení takové práce a zaplatit 
mu za provedení takové práce, kterou bude objednatel považovat za potřebnou. Pokud takto jiným 
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dodavatelem objednatele provedená práce nebo oprava bude práce, kterou byl povinen provést 
podle SOD zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady vzniklé v souvislosti s takovou prací 
představují splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem (za podmínky, že objednatel oznámil 
zhotoviteli vznik takové naléhavé události co nejdříve, jak to bylo po jejím vzniku v rozumné míře 
možné). 

V. Znalost místa, projektu a technických návazností do dávek:  

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. Zajištění dalších 
paré, potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí 
objednatel na základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu 
byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno 
pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady 
zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci 
posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce technické a že ji shledal bez závad a je zcela 
dostačující k tomu, aby mohl na jejím základě dílo provést. 

2. Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet všechny předané podklady a 
situaci na staveništi a v jeho okolí a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, 
rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, a to i když 
jsou v souvislosti s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, a v souladu s účelem, ke 
kterému je dílo určeno spolu s písemnými návrhy k odstranění zjištěných vad. V případě částí 
projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo 
je povinností zhotovitele prověřit předané podklady nejpozději do 10-ti dnů po jejich převzetí. Poté 
je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací, písemnou 
formou informovat o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v předané projektové 
dokumentaci a v dalších předaných podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od 
objednatele ke zhotovení díla, včetně návrhů na jejich řešení, která musí být, po dohodě 
smluvních stran, provedena v přiměřené lhůtě. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že 
mu nebyly známy vady a nedostatky podkladů či dokumentace, které mohl při vynaložení odborné 
péče zjistit z předaných podkladů. 

Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech či 
dokumentaci učinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, je odpovědný za 
všechny s tím spojené následky a škody a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a 
výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla a odstraní závady vzniklé použitím podkladů či 
dokumentace obsahující nedostatky. 

3. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, o 
stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 
výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli ve 
stavebním deníku spolu s návrhem na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, které vzniknou 
opomenutím této povinnosti, nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn 
později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, neboť je jeho povinností všechny tyto 
skutečnosti předem zjistit. 

VI. Základní dokumenty a doklady v pr ůběhu díla:  

1. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla: 
a) technologické postupy /technologické předpisy závazné pro prováděné práce. Předané 

technologické postupy / technologické předpisy musí obsahovat především krycí list, odkazy 
na citované technické normy, předpisy a jiné podklady, odkazy na související právní předpisy, 
postup provádění stavebních prací, výrobní a montážní tolerance, kontrolní a přejímací 
zkoušky, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu 
životního prostředí včetně souvisejících právních předpisů a rizika dané technologie dle 
šablony pro zpracování technologického postupu / technologického předpisu, která je součástí 
smlouvy o dílo jako příloha. Technologický postup / technologický předpis musí být zpracován 
na práce a činnosti dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 3 a 5 v platném znění a dále 
na práce a činnosti dle požadavků objednatele (resp. investora). V případě nepředání 
technologických postupů / technologických předpisů je objednatel oprávněn vytvořit tyto 
doklady na vlastní náklady a tyto náklady, vč. režijních, je objednatel oprávněn čerpat z 
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bankovní garance či jiné jistoty nebo je jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele.; 

b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a 
souvisejícími obecně závaznými právními předpisy; 

c) plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) na celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla: 
a) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních 

dle odsouhlaseného kontrolního a zkušebního plánu (KPZ) vč. konstrukcí před zakrytím, v 
závislosti na technologii provádění, nejpozději však do následujícího dne od jejich provedení 
tak, aby objednatel mohl včas provést jejich kontrolu nebo případné kontrolní měření a ověření 
deklarovaných hodnot. Doklady ze zkoušek prováděných akreditovanou laboratoří nebo 
notifikovanou osobou budou předány objednateli neprodleně po vystavení zkušebního 
protokolu. V případě nepředání těchto dokladů je objednatel oprávněn provést požadované 
zkoušky a měření na vlastní náklady a tyto náklady, vč. režijních, je objednatel oprávněn 
čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele. 

b) dle pokynů objednatele geodetické zaměření provedeného předmětu díla v rozsahu daném 
požadavky budoucích provozovatelů (např. správců sítí) nebo správních úřadů nebo v 
rozsahu, který umožní dostatečnou kontrolu přesnosti díla z hlediska navazujících prací, 
zejména nosných konstrukcí. 

c) nejpozději ke dni zahájení předpřejímek dle bodu X.1 těchto podmínek předá zhotovitel 
objednateli ostatní doklady nutné k  řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

3. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
/pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhlášky MMR 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Dále zde 
uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. 
včetně jmen osob všech jeho případných subdodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisuje 
potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele.  Jméno 
pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve 
smlouvě o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby 
oprávněné k podpisu smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k 
odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku 
do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí 
přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost 
předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. 
V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník 
uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

VII. Staveništ ě, protipožární zabezpe čení, bezpečnost a ochrana zdraví:  

1. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků předaném 
objednateli ve smyslu a za podmínek bodu IV.8 těchto VSP. Jiné osoby mohou na staveniště 
vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve 
smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. 
Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

2. Plní-li na jednom pracovišti úkoly pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

3. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely 
plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště 
/pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem. 
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4. Není-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajistí na své náklady povolení k užívání veřejných 
ploch a rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobu užívání těchto 
ploch a případné majetkové sankce s tím spojené, bylo-li takové prodloužení užívání způsobeno 
porušením jeho povinností ze smlouvy o dílo. 

5. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude 
objednatele neprodleně písemně informovat. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro 
staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, 
přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných 
předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost 
dopravy, musí zhotovitel po dohodě s objednatelem včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po 
ukončení prací zhotovitel uvede veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu. 

7. Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na 
staveništi a na přilehlých, prováděním díla přímo dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto 
podmínky respektovat. 

8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, 
výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. 
Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště 
/pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a 
pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou 
za ceny určené objednatelem. 

9. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z 
činnosti, která je předmětem této smlouvy včetně ohlašovací povinnosti ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatních souvisejících předpisů. 

10.  Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: 
a) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v 
předpisech prováděcích a souvisejících (zejm. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), jakož i předpisy 
hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí; 

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 
při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; 

c) seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky 
a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví; 

d) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob 
či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů; 

e) v případě provádění svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný příkaz 
a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., 
o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, a č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí 
objednateli; 

f) zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného pracovníka 
zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné 
události. 

Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. 

11. V případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam zhotovitel ve 
spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím 
pověřenou osobou. Při vzniku pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události při práci prováděné 
hornickým způsobem, pak podle příslušných báňských předpisů (vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o 
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti 
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prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, a další) platí 
bezodkladná ohlašovací povinnost zejména příslušnému vedení stavby a firmě postiženého a dále 
MO Policie, Inspektorátu bezpečnosti práce nebo Obvodnímu báňskému úřadu, příslušnému 
odborovému svazu, popř. dalším institucím (Hasičskému záchrannému sboru-při požáru, příslušné 
Hygienické službě-při ekologické havárii, apod.). 

12. Při provádění díla je dále zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, a 
vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě 
prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí, v platném znění). 

13. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat, ve 
smyslu § 104 zákoníku práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 

14. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a 
OŽP ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., zákona č.  
262/2006  Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění 
pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy 
zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací. 

15. Práce ve výškách je zhotovitel povinen provádět v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, v platném znění, pouze pracovníky, kteří splňují níže uvedená ustanovení: 
a) v platné lékařské prohlídce, mají výslovně uvedeno „schopen práce ve výškách“; 
b) jejichž prokazatelný doklad o proškolení a orientačním přezkoušení pro práce ve výškách není 

starší než 12 měsíců. Toto ustanovení se týká i pracovníků zhotovitele, kteří práce ve výškách 
řídí. 

Na vyžádání oprávněného zástupce objednatele je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelně 
doložit splnění těchto požadavků  

16. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel. 

17. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nepřebírá objednatel žádné 
záruky. 

18. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti může působit i více zhotovitelů a 
zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních 
podmínek. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů či osobních údajů svých 
zaměstnanců, včetně případných subdodavatelů, a prohlašuje, že dotčené subjekty osobních 
údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů a že je tento souhlas oprávněn učinit v zastoupení 
těchto osob. 

20. Zhotovitel respektuje, že staveniště nesmí být používáno pro jakékoliv, byť i krátkodobé, ubytování 
osob. 

21. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další 
směna, zajistit, aby staveniště/pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost a 
nehrozícím vznikem škody. 

22. Na staveništi/pracovišti není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  

23. Hlučnost: 

Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností 
na staveništi/pracovišti, která jsou podmíněna příslušným platným právním předpisem nebo 
správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není 
stanoveno dokumentací pro stavební řízení, stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím 
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správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným platným právním předpisem jinak, nesmí 
hladina hluku ze stavební činnosti zhotovitele při provádění díla kdekoli za hranicí staveniště 
překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku: 

od 7 do 21 hod.   65 dB/A/L 

od 21 do 7 hod.     45dB/A/L 

V případě požadavku objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je zhotovitel 
povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na staveništi/pracovišti. 

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS:  

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré zákonné požadavky týkající se životního prostředí a 
správních rozhodnutí, které se vztahují k dané stavbě a jsou stanovené ve stavebním povolení, 
v realizační dokumentaci stavby a v protokolu o předání staveniště objednatelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách technologií a o použití nebezpečných 
látek nebo chemických přípravků na staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje řídit se všeobecnými pokyny k zamezení ropné havárie a v případě jejího 
vzniku postupovat podle pokynů objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její 
odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět na převzatém staveništi separaci odpadů dle jejich druhu, odpady 
ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků. 

6. Zhotovitel se zavazuje vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých 
odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci včetně splnění zákonné ohlašovací 
povinnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a navazujících 
obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství. 

7. Zhotovitel se zavazuje při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
v platném znění a nevypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení vodoprávního 
úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích 
v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas 
vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby. 

9. Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby objednateli tyto podklady: 
a) soupis všech nepříznivých dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout z činností 

prováděných zhotovitelem na stavbě 
b) konkrétní přijatá opatření k odstranění těchto nepříznivých dopadů na životní prostředí a 

osoby odpovědné za jejich realizaci 
c) přehled nebezpečných látek, které použije na stavbě a kopie jejich bezpečnostních listů 

poskytovaných výrobcem  
d) po dohodě s objednatelem havarijní plány 

IX. Náhradní materiály, kontrola provád ěného díla:  

1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o 
jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. 
V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu 
objednatelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud 
se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 
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zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto 
prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně 
provedeny. 

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 2 pracovní dny předem 
objednatele k účasti na zkouškách dle bodu X.5 těchto podmínek. 

X. Vlastnictví díla, dokon čení díla, p ředání a p řevzetí díla:  

1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým dokončením díla 
objednatel svolá, na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončenosti díla,  předpřejímku  
díla, v rámci které bude objednatelem posouzena připravenost díla k  řízení o předání a převzetí 
díla a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného díla. O předpřejímce sepíše objednatel 
protokol, který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad bránících převzetí díla. Tato 
předpřejímka nenahrazuje převzetí díla ani specifikaci veškerých vad. 

2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do jeho převzetí. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese 
zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

4. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá 
přejímací řízení zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede 
za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud 
mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně 
objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady. 

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které 
provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 
objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat 
řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky. Jde 
zejména o tyto doklady: 
a) Projekt skutečného provedení ve čtyřech (4) paré v listinné podobě a tři (3) vyhotovení 

v elektronické podobě na datovém nosiči a to v editovatelné i needitovatelné, podobě, 
v měřítku použitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a v případech, kdy 
skutečné provedení stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby pro stavební 
povolení, i v měřítku použitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení. 
V případě požadavků dotčených orgánů státní správy nebo vlastníků a správců technické 
infrastruktury bude počet vyhotovení navýšen o příslušný počet výtisků pro příslušné části 
dokumentace. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. 
Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy 
instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt 
pro provedení stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky 
skutečného provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy pro velké 
množství změn by ručně opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován zhotovitelem 
výkres nový. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a 
podpisem osoby zhotovitele k tomu oprávněné dle této smlouvy.  

b) Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně  „Prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal. 

c) Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení). 
d) Záruční listy výrobků a zařízení. 
e) Doklady o zaškolení obsluhy. 
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f) Geodetické zaměření provedeného předmětu díla. 
g) Doklady prokazující likvidaci zhotovitelem vytvořeného odpadu v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech. 
h) Zhotovitel předá Objednateli průvodní dokumentaci (tři (3) výtisky v listinné podobě a dva (2) 

výtisky v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém médiu CD/DVD), která bude 
podrobně popisovat obsluhu a údržbu díla, zejména technického vybavení. Seznam 
dokumentů tvořících průvodní dokumentaci musí zhotovitel předat objednateli nejpozději tři (3) 
týdny před předáním a převzetím každé části díla. Návrh průvodní dokumentace je zhotovitel 
povinen zpracovat a předat objednateli ke schválení nejpozději sedm (7) kalendářních dní 
před zahájením přejímek díla nebo před zahájením komplexního vyzkoušení, podle toho, co 
nastane dříve.  
Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze následující položky: 
(i) obsah; 

(ii) seznam relevantní projektové dokumentace skutečného provedení Stavby; 

(iii) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 

(iv) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů provozu 
jednotlivých částí a vybavení; 

(v) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení /Technického 
vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 

(vi) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické vybavení, 
včetně všech částí zařízení a vybavení; 

(vii) seznam výrobců, dodavatelů, subdodavatelských montážních společností, 
obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Výrobků a 
Technického vybavení; 

(viii) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace 
produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, jeho 
adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v průvodní 
dokumentaci spolu se seznamem katalogových čísel pro účely náhrady;  

(ix) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/technické vybavení včetně 
automatického ovládacího systému; 

(x) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 

(xi) kopie podrobné výrobní dokumentace všech položek zařízení a vybavení/technického 
vybavení; 

(xii) kopie všech dokladů, které byly předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu 
kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění 

(xiii) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1, písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci - tato část průvodní dokumentace musí být předána objednateli i 
v elektronické editovatelné podobě 

(xiv) evakuační plány dle § 27 odst. 1, písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci – tato část průvodní dokumnetace musí být předána Zadavatelei i 
v elektronické editovatelné podobě 

(xv) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/technického vybavení (elektro 
rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a destilované vody, 
kanalizace a speciální kanalizace, plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po 
patrech jednotlivých objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé 
sítě a instalace/technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(xvi) postup vyhledávání závad; 

(xvii) postup v případě nečekaného selhání zařízení/technického vybavení; 

(xviii) seznam doporučených náhradních dílů; a 
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(xix) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování 
prací; 

i) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla. 
 

6. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení nutnost dodání 
dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném 
objednatelem na základě požadavku investora či příslušného orgánu. 

7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo, nebo  
souvisejícími dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři dny na provedení nápravy, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den 
prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla, a to s důsledky stanovenými 
v čl. XII 2 VSP. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. V případě 
sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

9. Platnost § 2626 a 2617 občanského zákoníku není tímto dotčena. 

10. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného 
nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení 
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

11. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý  počet drobných vad, které samy o 
sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí a 
nebrání provádění návazných  prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a 
převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny 
v případě vad neodstranitelných. 

12. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení 
přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad  
v přejímacím řízení pokračovat. 

XI. Fakturace a platební podmínky:  

1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

2. Zhotovitel předá do kanceláře stavby návrh soupisu provedených prací (dále jen SP) ke dni 
stanovenému v SOD. Zástupce objednatele oprávněný k odsouhlasování fakturovaných částek dle 
smlouvy (dále jen OZ) překontroluje věcnou správnost návrhu SP z těchto hledisek: 
a) popis položek provedených prací 
b) specifikace množství a měrných jednotek včetně jednotkových cen a celkové částky určené k 

fakturaci 
c) příslušné předávací protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy  
d) Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě. Faktura 

za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
objednatel. 

V případě, že je v pořádku, potvrdí objednatel SP podpisem OZ. 

3. Požaduje-li zhotovitel uhrazení prací nad rámec uzavřené smlouvy, předloží OZ k odsouhlasení 
speciální návrh soupisu provedených víceprací (dále jen SVCP) týkající se pouze těchto prací nad 
rámec smlouvy. OZ tento návrh SVCP přezkoumá (množství a kvalitu prací), zejména posoudí, 
zda se skutečně jedná o práce nad rámec uzavřené smlouvy, a zda byly objednatelem 
požadovány. Jsou-li údaje v návrhu soupisu víceprací v pořádku, OZ soupis víceprací písemně 
odsouhlasí a zahájí jednání o dodatku smlouvy. 

4. V případě neodsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedených 
prací a částku, o níž se domnívá, že na ni zhotoviteli vznikl nárok. Dále do SP (nebo SVCP) 
vyspecifikuje a ocení srážky částek, na které vznikl objednateli dle uzavřené smlouvy nárok a vrátí 
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návrh SP (nebo SVCP) zhotoviteli k přepracování s odmítnutím nároků a s odůvodněním dle 
uzavřené smlouvy a to nejpozději k termínu stanovenému v SOD.  

5. V případě odsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) vystaví oprávněný zástupce 
objednatele zhotoviteli průvodku subdodávky, na které bude uvedeno: 
a) zda hodnota dosud uznaných SP je nižší nebo rovna hodnotě smlouvy, 
b) správnou výši celkové částky k fakturaci a správnou výši částky k zaplacení, 
c) splatnost, 
d) výši jistoty dle čl.IV.5.písm.c) smlouvy,  
e) číslo smlouvy (objednávky), na základě které bude zhotovitelem vystavena faktura. 

Oba uvedené doklady - soupis provedených prací a průvodka subdodávky, potvrzené OZ, budou 
zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději k termínu stanovenému v SOD. 

6. Daňový doklad - fakturu, jejíž přílohou bude originál průvodky subdodávky a SP, obojí potvrzené 
OZ, doručí zhotovitel doporučeně nebo osobně na adresu pro doručování objednatele uvedenou 
ve smlouvě v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

7. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury  je stanovena ve smlouvě a počíná běžet od jeho 
doručení na adresu pro doručování objednatele uvedené ve smlouvě. 

8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je 
daňový doklad vystaven, den vystavení daňového dokladu, den přijetí platby nebo den předání a 
převzetí díla nebo jeho dílčí části, a to ten den, který nastane dříve. 

9. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance. 

10. Daňové doklady – faktury na stavební a montážní práce odpovídající číselným kód ům 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 , které jsou prováděny pro ekonomickou činnost 
objednatele, musí vždy obsahovat tyto údaje: 
a) obchodní jméno, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 

zhotovitele; 
b) obchodní jméno, adresa pro doručování, DIČ, IČ objednatele; 
c) pořadové číslo dokladu; 
d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly 

práce prováděny; 
e) datum vystavení dokladu; 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
g) výši ceny bez daně celkem; 
h) sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel; 
i) další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH; 
j) požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

obojí v platném znění. 

11. Daňové doklady – faktury na ostatní práce související s pln ěním této smlouvy,  které jsou 
prováděny pro ekonomickou činnost objednatele, musí vždy obsahovat tyto údaje: 
a) obchodní jméno, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 

zhotovitele; 
b) obchodní jméno, adresa pro doručování, DIČ, IČ objednatele; 
c) pořadové číslo dokladu; 
d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly 

práce prováděny; 
e) datum vystavení dokladu; 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
g) výši ceny bez daně celkem; 
h) sazbu daně; 
i) výši daně 
j) cenu celkem 
k) další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění; 
l) požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

obojí v platném znění. 

12.  Faktura bude mít přílohy dle čl. IV, bod 5 a) smlouvy o dílo. Nebude-li daňový doklad - faktura 
obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné 
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plnění, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém 
dokladu – faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově 
vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti. 

13. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pokud je dílo financováno 
formou státní dotace, bere toto zhotovitel na vědomí. Dojde-li tedy z objednatelem nezaviněné 
příčiny k pozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a z tohoto důvodu nebude 
dodržena splatnost objednatelem vystavené faktury na investora, není objednatel vůči zhotoviteli 
s platbou, která byla obsahem předmětné faktury objednatele na investora v prodlení a zhotovitel 
není rovněž oprávněn z toho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od smlouvy. 

XII. Smluvní pokuty:  

1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným milníkům vyjmenovaným 
ve smlouvě o dílo nebo vyznačeným v schváleném harmonogramu prací uplatní objednatel proti 
zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši  50.000,- Kč za každý nesplněný milník a smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku. V případě 
vyrovnání prodlení a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli 
jednorázové smluvní pokuty za nesplnění milníků v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní 
pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním, 
objednateli uhradí zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení 
po dobu prvních 14 dnů prodlení a ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení, počínaje 15. dnem 
prodlení. 

3. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

4. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 

5. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

6. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP a vytčené objednatelem ve stavebním deníku, u 
kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ, při závažném 
porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 8.000,- Kč. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována 
samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů 
BOZ, PO a OŽP bude považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

7. Jestliže zhotovitel i přes jedno napomenutí zapsané objednatelem do stavebního deníku nezajistí 
bezpodmínečné dodržování ustanovení bodu IV.8 VSP (hlášení přítomných na stavbě), uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, při opakování 2.000,- Kč, za každý jednotlivý případ 
porušení. 

8. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupí anebo 
zastaví pohledávky a jiná práva vyplývající ze smlouvy o dílo vůči objednateli, či je použije pro jiné 
zajištění svých závazků (čl. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dílo), uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10% z ceny díla za každý takový případ. 

9. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých): 
a) povinnost informovat objednatele o stavu dodržování harmonogramu Zhotovitele; 
b) povinnost řádně zabezpečit a ochránit způsobem určeným objednatelem v případě dočasného 

pozastavení provádění díla dosud zhotovenou část díla; 
c) povinnost dodržovat veškeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolním a 

zkušebním plánu; 
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d) povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla, anebo povinností 
dodržet minimální osvětlení na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jakýchkoli 
rizikových místech, vedlo-li porušení povinností podle tohoto bodu k zastavení prací; 

e) povinnost vypracovat a předložit objednateli ke schválení plán organizace prací a 
technologické postupy;  

f) povinnost objednat materiál, výrobky a technické vybavení v souladu s SOD, popisy a údaji 
tak, jak budou předány nebo schváleny objednatelem a podle postupu práce; 

g) povinnost spočívající v zákazu spalovat na staveništi/pracovišti jakýkoli odpad; 
h) v případě, že zhotovitel poruší jakákoli ustanovení právních předpisů a/nebo správních 

rozhodnutí týkajících se provádění díla; 
i) povinnost odvolat z prací na díle osobu určenou objednatelem; 
j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanovení SOD nebo těchto VSP, nebo 

povinnosti řídit se instrukcemi nebo pokyny objednatele;  
k) povinnost spočívající v zákazu použití výbušniny, s výjimkou, kdy se tak stane se souhlasem 

objednatele a 
l) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení v souladu se stavem díla 

ke dni předání a převzetí díla. 
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn 

požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých): 

a) povinnost používat k parkování motorových vozidel a strojů pouze ty prostory, které určí 
objednatel; 

b) povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla, včetně jakýchkoli 
povinností stanovených zhotoviteli v příloze č. 8) SOD, anebo povinností dodržet minimální 
osvětlení na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jakýchkoli rizikových místech, pokud 
takové porušení povinností podle tohoto bodu nevedlo k zastavení prací; 

c) povinnost spočívající v zákazu využít plochy, které zhotoviteli objednatel přidělil jako 
odkladové plochy pro nepotřebný a odpadový materiál zhotovitele; 

d) povinnost postupovat při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení tak, aby 
objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená SOD nebo 
těmito VSP; zejména se jedná o případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající 
z ochrany práv duševního vlastnictví; 

e) povinnost zajistit řádné skladování a ochranu materiálu, technologií, zařízení, výrobků a 
technického vybavení dodaných na staveniště tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování 
nebo poškození; 

f) povinnost zajistit ochranu stromů a keřů podle SOD nebo těchto VSP; 
g) povinnost chránit, udržovat a opravovat způsobené škody na všech komunikacích v souladu 

s požadavky objednatele; 
h) povinnost provést všechna vhodná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, 

podzemních toků, drenáží apod. na staveništi nebo na kterémkoli přilehlém pozemku před 
znečištěním, zakalením nebo erozí; 

i) povinnost vést a předkládat objednateli v souladu s SOD nebo těmito VSP jakékoli záznamy 
nebo jiné písemnosti týkající se provádění díla požadované SOD nebo těmito VSP nebo 
právními předpisy;  a 

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení v souladu se stavem díla 
ke dni předání a převzetí díla. 

11. V případě prodlení s plněním povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet 
tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení: 

a) povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanovené SOD nebo těmito VSP; 
b) povinnost pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí díla v případě, že se 

dočasné pozastavení provádění díla podle SOD nebo těchto VSP bude týkat pouze části díla; 
c) povinnost předložit ve stanovených lhůtách objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo 

dokumentaci podle SOD nebo těchto VSP, je-li pro jejich předložení SOD nebo těmito VSP 
nebo objednatelem stanovena lhůta; 

d) povinnost seznámit se s vadou díla ve lhůtě stanovené v článku XIII. VSP nebo ji odstranit ve 
lhůtě stanovené v článku XIII. VSP nebo provést náhradní opatření před odstraněním vady 
díla ve lhůtě stanovené v článku XIII. VSP; 
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e) povinnosti předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele postup pro 
předkládání všech výkresů, výpočtů, specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů 
a výsledků zkoušek požadovaných v rámci provádění díla; 

f) povinnosti předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele detailní krátkodobý 
harmonogram speciálních prací, sloužící pro koordinaci zvlášť komplikovaných 
technologických uzlů. 

12. Počínaje osmým (8.) dnem prodlení se částka podle odstavce 11 zvyšuje  
na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

13. V případě, že zhotovitel objednateli neoznámí, že je nebo se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu §106a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nebo bankovní účet uvedený 
v článku I smlouvy o dílo není nebo přestane být registračním údajem ve smyslu §96 zákona 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (čl. V. odst. 15 smlouvy o dílo), uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

14. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

15. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na 
oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 

16. Zaplacení pokut uvedených v bodech XII.1 až XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou 
činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

 

XIII. Kvalita díla, záruky, odpov ědnost za vady:  

1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá 
objednateli jím požadované podklady o SJ. 

2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové 
dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na 
stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném 
znění) a dalším platným právním předpisům. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené 
se tímto stanovují jako závazné, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 

4. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to 
každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy či k obvyklému účelu a že 
si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli odchylky od 
vymezení díla určeného smlouvou, kromě odchylek (změn) vyžádaných objednatelem v průběhu 
plnění nebo změn, které vyplynou z kolaudačního řízení, budou v souladu s § 2615 občanskéhoo 
zákoníku považovány za vady díla. 

5. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých 
termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o 
dílo. 

6. Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká 
nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. 

7. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni 
předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit 
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního 
čísla a osoby, kde bude možno nepřetržitě po dobu 24h nahlásit havárii – naléhavé odstranění 
vady. 

8. U vad díla, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady díla 
(např. při havárii) je objednatel oprávněn oznámit zjištění Vady díla zhotoviteli i přímo, a to 
osobně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou či doporučeným dopisem (oznámení učiněná 
osobně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu či 
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značky musí být bez zbytečného prodlení objednatelem potvrzena písemnou formou). Oznámení 
musí obsahovat popis vady díla nebo jejího projevu, a označení, že jde o vadu díla, jejíž 
odstran ění je naléhavé . Vada díla se považuje za oznámenou (reklamace vady díla se považuje 
za uplatněnou) doručením oznámení o reklamované vadě zhotoviteli nebo – v případě vad díla, 
jejichž odstranění je naléhavé – oznámením objednatele o zjištění vady díla zhotoviteli. 

9. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad díla reklamovaných v záruční době, jejichž 
odstranění označil objednatel za naléhavé, okamžitě (nejpozději do pěti (5) hodin od oznámení 
vady díla) dostavit se k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. Termín, ve kterém se zhotovitel 
dostaví k seznámení se s vadou díla, je zhotovitel povinen předem sdělit objednateli. Zhotovitel je 
povinen nejpozději ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po seznámení se s příslušnou vadou díla 
sdělit objednateli, zda reklamaci vady díla uznává, a lhůtu, v níž vadu díla odstraní. Pokud tak 
zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává a odstraní ji 
v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od 
oznámení vady díla dle odstavce 8 tohoto článku. 

10. Vady díla, jejichž odstranění označil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostředně 
po seznámení se s vadou díla odstranit nebo alespoň bezprostředně po seznámení se s vadou 
díla provést opatření nezbytná k vyloučení ohrožení životů a zdraví osob a opatření nezbytná 
k zabránění vzniku dalších škod nebo alespoň k jejich minimalizaci a vadu díla odstranit v nejkratší 
době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady 
díla dle odstavce 8 tohoto článku. 

11. U vad díla, jejichž odstranění neoznačil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozději 
druhý pracovní den od oznámení vady díla dostavit k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. 
Termín, ve kterém se zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou díla, je zhotovitel povinen 
předem sdělit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od 
oznámení vady díla sdělit objednateli, zda reklamaci vady díla uznává, a lhůtu, v níž vadu díla 
odstraní, přičemž lhůta pro odstranění vad díla, jejichž odstranění nebylo objednatelem označeno 
jako naléhavé, nesmí být delší než 
a) 4 kalendářní dny u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla, 
b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla, 
c) 12 kalendářních dnů u drobných vad díla. 

Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává a 
odstraní ji nejpozději ve lhůtě uvedené v předcházející větě. 

12. Zhotovitel po dohodě s objednatelem může při odstraňování vady díla v nezbytných případech 
zvolit náhradní řešení před odstraněním vady díla, v tomto případě nesmí být lhůta pro dokončení 
náhradního řešení před odstraněním vady díla delší než  
a) 4 kalendářní dny u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla 
b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla 
a lhůta pro odstranění vady díla delší než 14 kalendářních dnů. 

13. Nesdělí-li zhotovitel ve stanoveném termínu objednateli lhůtu pro odstranění vady díla nebo 
uvede-li lhůtu pro odstranění vady díla delší než odpovídá výše uvedenému ujednání o stanovení 
lhůty pro odstranění vady díla u jednotlivých druhů vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto článku, 
je zhotovitel povinen odstranit vadu díla ve lhůtě: 
a) 4 kalendářních dnů u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla 
b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla 
c) 14 kalendářních dnů u drobných vad díla. 

14. Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit na své náklady. Práce na odstranění 
oznámené vady díla a případné práce na náhradním řešení před odstraněním vady díla je 
zhotovitel povinen zahájit a dokončit ve lhůtě stanovené dle těchto VSP. Přesný termín nástupu na 
odstranění vady díla či na náhradním řešení před odstraněním vady díla, odhad doby potřebné 
k provedení prací a případné požadavky na odstávku médií a zařízení je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před zamýšleným nástupem zhotovitele k 
odstranění vady díla. Připadne-li konec výše uvedené dvacetičtyřhodinové (24) lhůty na den 
pracovního klidu, je zhotovitel povinen oznámit tyto informace objednateli nejpozději do 8:30 hod. 
posledního pracovního dne předcházející zamýšlenému dni nástupu zhotovitele k odstranění vady 
díla či na náhradním řešení před odstraněním vady díla. 
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15. Pokud z důvodu jakékoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné události, k níž došlo na díle 
nebo jeho části během příslušné záruční doby, budou podle názoru objednatele pro další 
provádění díla, zajištění bezpečnosti díla nebo odvrácení vzniku škody naléhavě nutné nápravné 
kroky nebo jiná práce a zhotovitel nebude schopen nebo ochoten provést danou práci v přiměřené 
lhůtě, bude objednatel oprávněn najmout jiného dodavatele objednatele na provedení takové 
práce a zaplatit mu za provedení takové práce, kterou bude objednatel považovat za potřebnou. 
Pokud takto jiným dodavatelem objednatele provedená práce nebo oprava bude práce, kterou byl 
povinen provést podle SOD zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady vzniklé v souvislosti 
s takovou prací představují (za podmínky, že objednatel oznámil zhotoviteli vznik takové naléhavé 
události co nejdříve, jak to bylo po jejím vzniku v rozumné míře možné) splatnou pohledávku 
objednatele vůči  zhotoviteli. 

16. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění 
vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího 
orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním 
takové vady vynaložil. 

17. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby. 

18. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby 
nebo nezahájí-li její odstraňování v termínu dle těchto VSP, je objednatel oprávněn vadu odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Odstranění vady díla v záruční době, 
nebo jeho části jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních nároků 
objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel se tedy odpovědnosti za vady nezprostí tím, že odkáže, že 
vady byly odstraněny třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli 
částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku takového postupu 
prokazatelně zaplatil. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí 
mu zhotovitel smluvní pokutu dle bodu XII.11 za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne 
odstranění vady. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování 
reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na 
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté 
zhotovitelem. 

19. V případě zániku právních účinků smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nebo na základě 
jiné právní skutečnosti, nese zhotovitel odpovědnost za vady díla, včetně záruky za jakost, u těch 
částí díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků smlouvy. 

20. Zhotovitel zpracuje a nejpozději k datu předání a převzetí díla předá objednateli “Popis 
periodických prohlídek technického stavu díla” (dále jen „periodické prohlídky“), který bude mimo 
jiné závazně definovat četnost prohlídek a popis činností, které bude zhotovitel v rámci těchto 
prohlídek provádět. Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před 
termínem ukončení záruční doby.  

 Soubor činností každé periodické prohlídky bude prováděn za účelem zjištění a specifikování vad, 
které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé provedené 
periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných vad, které 
budou rozděleny takto: 
a) Vady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 
b) Vady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla. 
c) Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany objednatele, které by 

mohly vést k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby. 

Každá periodická prohlídka bude ukončena do tří (3) dnů od jejího zahájení oboustranně 
podepsaným protokolem, který bude mít podobu tabulkového přehledu. 

XIV. Ujednání související s trestní odpov ědností právnických osob  

1. Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené smlouvy o dílo  
a/nebo související činnosti, které bude provádět proto, aby předmět smlouvy o dílo splnil, provádět 
a vykonávat v souladu se zákonem. 
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2. Bude-li v souvislosti s realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo jeho 
smluvnímu zástupci nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Objednatel je v takovém případě oprávněn 
od smlouvy o dílo odstoupit pro porušení povinností na straně zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,  dočasně pozastavil 
výkon jednoho či více předmětů činností nebo činnosti zakázal,  jde-li o činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle uzavřené smlouvy o dílo. Stane-li se tak plnění zhotovitele zcela 
nemožným, jeho závazek zanikne. Stane-li se tak plnění zhotovitele nemožné jen z části, jeho 
závazek v této části zanikne. Objednatel je však ohledně zbývajícího plnění oprávněn od smlouvy 
o dílo odstoupit. 

4. Zanikne-li závazek zhotovitele z důvodu výše uvedené nemožnosti plnění zcela či z části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu tím způsobenou. 

XV. Ostatní ujednání:  

1. Písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného 
provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví smlouvy o 
dílo nebo případně na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě, že se 
zásilka, přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem 
její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení 
došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná, nebo dnem odmítnutí jejího převzetí 
adresátem či posledním dnem úložní doby. 

2. Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit objednateli pokuty, penále, škody, 
poskytnuté náhrady škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli řízení 
vzniklé na základě řízení vedených proti objednateli v souvislosti s prováděním stavby a 
způsobené porušením povinností zhotovitele podle právních předpisů nebo podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen, nastane-li některý případ uvedený v předchozím bodu, vždy na výzvu 
objednatele učinit veškeré potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily vzniku příslušného 
řízení; nepodaří-li se mu to, je povinen poskytnout objednateli veškeré nezbytné důkazy, 
vysvětlení a další potřebnou součinnost včetně vstupu do příslušného řízení tak, aby odvrátil 
nepříznivý výsledek řízení od objednatele. Při těchto řízeních vedených proti objednateli se 
zhotovitel zavazuje učinit právní kroky vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel účastnit těchto 
řízení jako vedlejší účastník, nebude-li zhotovitel přímo vyzván příslušným orgánem. 

XVI. Důvěrné informace  

1. Pro účely SOD se za důvěrné informace považují následující informace: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné; 

(dále jen „důvěrné informace “). Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které 
jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám 
odlišným od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob uvedených v odstavci 2 písm. b) 
tohoto článku, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
právním řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž 
považována informace o případném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejícím 
s prováděním díla 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele: 
a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností 

podle SOD; a 
b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 

zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány 
udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou SOD. 
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3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
důvěrné informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost 
písemně objednateli. 

4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s  informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle § 17 obchodního zákoníku. 

5. V případě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo 
ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat objednatele. 

6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám 
nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. 
Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které 
zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

7. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i 
v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že celá dodávka díla podle této smlouvy nemá, resp. nebude mít 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje, že uhradí objednateli 
všechny náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nároky, které vyplývají z 
patentových nebo jiných právních nároků za dodané dílo. Uvedené se netýká práv duševního 
vlastnictví a práv třetích osob k zadávací dokumentaci. 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění, 
k němuž se zavázal podle SOD a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., v platném znění. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek 
činnosti zpracovat, měnit a upravovat. 

b) Objednatel není povinen licenci, příp. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. 
c) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení udělených práv formou sublicenční 

smlouvy na třetí osoby. 

 

V Ostravě Staré Bělé dne: 

      

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

       …………………………………….      ……………………………………. 


